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СТРОИТЕЛЬНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

ВВЕДЕНИЕ.

Большое значение в строительстве имеет правильная организация строительного производства . Применение сетевых и линейных моделей календарного планирования , в том числе и в данном проекте , обеспечивает возможность оптимизации календарного плана , а так же позволяет достаточно точно описать принятую технологию строительства ,  взаимосвязь между работами и отдельными исполнителями , выполнение нормативного срока с максимально возможным совмещением работ на объекте .

Календарное планирование строительства объекта в виде линейного или сетевого графика предназначено для определения последовательности и сроков выполнения общестроительных , специальных и монтажных работ , осуществляемых при возведении объекта . Эти сроки устанавливают в результате рациональной увязки сроков выполнения отдельных видов работ, учета состава и количества основных ресурсов , в первую очередь рабочих бригад и ведущих механизмов , а также специфических условий района строительства , отдельной площадки и ряда других существенных факторов .

По календарному плану рассчитывают во времени потребность в трудовых и материально-технических ресурсах , а также сроки поставок всех видов оборудования . Сроки работ используют в качестве отправных в более детальных плановых документах , например в недельно-суточных графиках и сменных заданиях .

Не меньшее значение для производительной работы имеет организация поточных методов работ. Применение поточного истода позволяет использовать специализированные бригады рабочих заданного профессионального состава , оснащение поставленным парком машин . Поточный метод позволяет обеспечивать планомерный , ритмичный выпуск готовой строительной продукции на основе непрерывной и равномерной работы трудовых коллективов (бригад , потоков) неизменного состава , снабженных своевременной и комплексной поставкой всех необходимых материально-технических ресурсов .

      Использование поточных методов является естественной организационной формой выполнения СМР силами постоянно действующих , стабильных по составу и численности работающих строительных организаций .

            В составе дипломного проекта разрабатываются в строгой последовательности все указанные ниже разделы. Разделы, отражающие особенности возведения  зданий и сооружений в сборном железобетоне, описываются более подробно.

 Основой для  проектирования  производства  работ должны быть  индустриальные методы их выполнения, комплексная механизация и поточность строительных процессов, применение новых технологий, конструкций и материалов.

Согласно СНиП 3.01.01-85, в состав ППР на выполнение отдельных видов работ входят: 

- технологические карты производства работ по монтажу сборного железобетона и схемы операционного контроля качества,  данные о потребности в основных материалах, полуфабрикатах, конструкциях и изделиях, а также используемых машинах, приспособлениях и оснастке;

- календарный план производства работ;

- строительный генеральный план объекта;

- пояснительная записка с необходимыми расчетами, обоснованиями и технико-экономическими показателями.

1. Условия  осуществления   строительства:  

· Город  строительства  -  Рязань  ( застройка  пустыря  в  200м  от  существующей   постройки – 16  этажного  дома ).  

· Календарные  сроки  начала   работ  -  1.03.03  (1 марта  2003 года.)

· Нормативные  сроки  строительства  - 12 месяцев.

· Поставку  сборного  железобетона  производим  с  заводов  Ж.Б.И., находящихся  в  20 км  от  строительной  площадки.

· Доставка  грузов  производится  со  среднее  расстояние  20 км  автомобильным  транспортом  со  средней  скоростью  50км/ч.

· Минимальный  предполагаемый  запас  строительных  материалов – 3 дня.

· Источник  водоснабжения , электроснабжения  и  других  ресурсов  -  городские  коммуникационные сети,  ранее  протянутых  в  новый  микрорайон.

· Временные  здания  и  сооружения  - инвентарные  сооружения  контейнерного  типа.

2. Ведомость объёмов и трудозатрат общестроительных работ 
А. Определение примерной стоимости общестроительных работ .

Рассматриваемое  многоэтажное  здание  в  сборном  железобетоне.

Высота  здания  50,4м,  ширина  14,4м,  длина  52,8м.

Объем  здания – 50,4*14,4*52,8 = 38321м3.

Средняя  стоимость общестроительных  работ  с  учетом  накладных  расходов  и  плановых  накоплений  на  м3  здания  составит  2100руб.

Стоимость  всего  здания  составит  примерно:  

38321*2100 = 80474100руб.

Б. Примерная выработка и трудоемкость .

Для  данного  здания  примерная  выработка  составит  3700руб.

Ведущими  технико – экономическими  показателями  являются:  сметная стоимость,  выработка  и  трудоемкость.

Стоимость/выработка = трудоемкость.   

 Примерная  трудоемкость = 80474100/3700 = 21750(чел.–дн.)

3. Спецификация  изделий  заводского  изготовления.
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Объем

Масса

Кол - во

Общий V

Панели наружных стен

1

2,4х0,325х2,8

1,75

4,37

144

251,60

2

7,2х0,325х2,8

5,24

13,10

144

754,79

3

6,0х0,325х2,8

4,368

10,92

108

471,74

4

3,0х0,325х2,8

2,184

5,46

72

157,25

5

6,3х0,325х2,8

4,59

11,47

72

330,22

Панели  внутренних  стен

6

7,2х0,18х2,8

2,90

7,26

144

418,04

7

6,3х0,18х2,8

2,54

6,35

360

914,46

8

4,8х0,18х2,8

1,94

4,84

108

209,02

9

3,0х0,18х2,8

1,21

3,02

72

87,09

10

6,6х0,18х2,8

2,66

6,65

72

191,60

11

4,5х0,18х2,8

1,81

4,54

36

65,32

12

5,1х0,18х2,8

2,06

5,14

36

74,03

13

3,6х0,18х2,8

1,45

3,63

144

209,02

Плита перекрытия 

14

4,8х0,14х3,0

2,02

5,04

144

290,30

15

6,0х0,14х3,4

2,86

7,14

144

411,26

16

6,3х0,14х3,6

3,18

7,94

144

457,23

17

6,6х0,14х3,0

2,77

6,93

72

199,58

18

3,6х0,14х2,4

1,21

3,02

72

87,09

19

3,6х0,14х1,8

0,91

2,27

72

65,32

20

6,0х0,14х1,8

1,51

3,78

36

54,43

21

3,6х0,14х0,9

0,45

1,13

36

16,33

22

4,8х0,14х1,8

1,21

3,02

36

43,55

Балконные плиты

23

3,0х0,14х1,5

0,63

1,58

64

40,32

24

4,0х0,14х1,5

0,84

2,10

64

53,76

25

Лестничные  площадки

72

26

Лестничные  марши

72

27

Сантехнические кабины

128

28

Вентиляционные блоки  

256

высота  звена  2,8м.

Итого:

5853,35

м3

4. Ведомость  объемов  и  трудоемкости  работ.
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Ед.

Кол-во

измер.

ч.-дн.

м.-см.

ч.-дн.

м.-см.

1.Срезка растительного слоя  

100

 

 

бульдозером .

м2

10,45

0,06

0,06

0,63

0,63

2. Разработка грунта 3 котегории 

 

 

в котловане в транспорт .

м3

3536

0,02

0,007

70,72

24,752

3. Отвоз грунта на 3 км. 

т

53

 

 

4. Добор грунта в ручную .

м3

122

0,072

8,784

 

5. Обратная засыпка пазух

 

 

котлована бульдозером .

м3

288,4

0,004

0,004

1,15

1,15

6. Уплотнение грунта 

 

 

пневмотромбованием .

м3

288,4

2,1

605,64

 

7. Подсыпка грунта под полы 

 

 

подвала .

м3

15

0,009

0,003

0,135

0,045

8. Песчаная подготовка под 

 

 

 

фундаменты .

м2

730,8

0,22

160,78

 

9.Укладка  плит  ленточного 

 

 

фундамента массой до 1,5 т.

шт

168

0,8

0,2

134,4

33,6

10. Стоимость  плит лент. фундам.

м3

290

 

 

11.Устройство бетонной подготов-

 

ки под полы.

м3

146

0,58

84,68

12.Обмазочная гидроизоляция 

 

  

битумом в 2 слоя.

м2

910

0,042

38,22

13.Гориз. гидроизоляция цемент-

ным раствором

м2

730,8

0,017

12,42

14. Установка наружных панелей

 

 

площадью до 20 м2 .

шт

324

2,51

0,63

813,24

204,12

15.Стоимость панелей

шт

324

16.Установка нар панелей до10м2

м2

1542,8

0,3

0,075

462,84

115,71

17.Стоимость панелей

м2

1542,8

18.Установка внутренних панелей 

 

 

площадью до 10 м2 .

м2

2056,3

0,175

0,044

359,85

90,48

19.Стоимость панелей

м2

2056,3

20. Установка внутренних панелей

 

 

площадью до 20 м2 .

шт

756

1,25

0,32

945

241,92

21. Стоимость панелей .

шт

756

 

 

22. Герметизация вертикальных 

 

 

 

швов мастикой .

п.м.

3159

0,023

72,657

 

23.Укладка панелей перекрытия 

 

 

площадью до 10 м2 .

шт

252

2

0,5

504

126

24.То же площадью до 15м2

шт

144

2,6

0,65

374,4

93,6

25.То же площадью до 20м2

шт

360

2,8

0,7

1008

252

26.Стоимость плит перекрытия

м2

13154,4

27. Установка лестничных

маршей .

м3

70,2

0,88

0,176

61,78

12,36

Н. Вр.

Трудоемкость

I. Землянные работы .

II. Фундаменты и стены подвала .

III. Монтаж сборного железобетона .
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м3

70,2

29. Установка лестничных

площадок .

м3

81

1,26

0,252

102,06

20,41

30.Стоимоть лестничных площадок

м3

81

31. Монтаж сантехкабин ( со 

стоимостью ) .

шт

128

2,4

0,6

307,2

76,8

32. Монтаж плит ограждения 

балконов .

шт

128

0,36

0,09

46,08

11,52

33.Монтаж мусоропровода 

(2,8м - 1звено)

шт

34

1,2

0,4

40,8

13,6

34.Кладка перегородок

толщиной 12 см .

м2

576

0,27

155,52

35. Пароизоляция из одного слоя 

рубероида .

м2

730,8

0,013

9,50

36. Утепление керамзитом ( со

стоимостью ) .

м3

182,7

0,48

87,70

37. Выравнивающая цементная

стяжка , толщтной 3 мм.

м2

730,8

0,021

15,35

38. Кровля их 4 - х слоев

стеклогидроизола.

м2

2923

0,11

321,53

39.Установка оконных блоков .

м2

1085,95

0,45

488,68

40.Стоимость оконных блоков .

м2

1085,95

 

41.Установка подоконных досок .

м2

135,74

0,12

16,29

42.Стоимость подоконных блоков.

м2

135,74

 

43.Установка дверных блоков 

 

 

площадью до 3 м2 .

м2

1836,1

0,5

918,05

44.Стоимость дверных блоков .

м2

1836,1

 

45.Установка балконных дверей .

м2

179,2

0,17

30,46

46.Стоимость балконных дверей .

м2

179,2

 

47. Выравнивание поверхности 

 

стен .

м2

5212,85

0,007

36,49

48. Улучшенная штукатурка

 

стен и потолков .

м2

5212,85

0,02

104,26

49. Подготовка стен под окраску .

м2

11106,5

0,003

33,32

50. Подготовка потолкоа под 

 

окраску .

м2

11692,8

0,005

58,46

51. Клеевая окраска стен и 

 

потолков .

м2

22799,3

0,003

68,40

52.Бетонные полы тодщиной 20мм

м2

10532,2

0,021

221,18

53. Полы из керамической плитки .

м2

1160,64

0,089

103,30

54. Монтаж лифтов на 8 этажей .

м 

22,4

0,1

0,02

2,24

0,45

IV. Кровельные работы .

V. Окна , двери .

VI. Штукатурка , облицовка .

VII. Отделочные работы .

VIII. Чистые полы .

IX. Разные работы .
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м

22,4

0,12

0,025

2,69

0,56

8 этажей

56. Асфальтовая отмостка 

 

толщиной 12 см .

м2

350

0,022

7,7

57.Наружняя облицовка фасадов 

тонкретраствором.

м2

6626

0,028

185,528

Итого :

9082,1

1103,22

Транспортные и вспомогательные процессы

30

% :

2724,6

Неучтенные работы:

5576,8

Общая трудоемкость общестроительных работ:

17384

1103


5. Расчетная  сметная  стоимость  и  трудоемкость.

Определяем  сметную  стоимость  и  трудоемкость  с  учетом  коэффициента  пересчета  стоимости  из  1998г  в  2002г.  


[image: image5.wmf]Выработка

Трудоем.

1044

687

4900

430

8674

5616

1405

434

3102

1453

911

141

1257

160

582

324

874

198

9444,3

Неучтенные работы

10

% :

Прямые затраты с неучтенными работами :

Накладные расходы 

15

% :

Плановые накопления 

8

% :

17739,0

Выработка общестроительных работ

4416,558

Всего сметная стоимость :

78345471,9

9462013,5

Сметная себестоимость :

72542103,6

5803368,3

Прямые затраты :

57345536,4

5734553,6

63080090,1

VIII. Чистые полы .

188841,0511

IX. Разные работы .

173263,4243

VI. Штукатурка , облицовка .

128236,6313

VII. Отделочные работы .

201339,167

IV. Кровельные работы .

609938,3937

V. Окна , двери .

4509162,68

II. Фундаменты и стены подвала .

2109496,529

III. Монтаж сборного железобетона .

48707863,22



Стоимость 

I. Землянные работы .

717395,3205


Далее  производим  оценку  полученных  результатов  и  делаем  соответствующую  корректировку.

6. Оценка  полученных  результатов.


[image: image6.wmf]Выработка

3700

4416,56

Трудоемкость

21750

17739

----

Общая стоимость

80474100

78345471,9

Стоимость 1м3

2100



Расчеты на 1м3

Прямые рсчеты


Выводы :

· Полученная  в  результате  прямых  расчетов  сметная  стоимость примерно равна, рассчитанной  на 1м3.

· Средняя  выработка  на  общестроительные  работы  для  данного  типа  здания  должна  быть  в  пределах  3000….3700. Полученный  результат  завышен  и  нуждается  в  корректировке.

· Трудоемкость по  результатам  расчета  занижена.  Производим  проверку  объемов. 

Оптимальная  трудоемкость  составит   78345472 / 3700 = 21251 чел. - дни  

Реальная трудоемкость составляет  9082,1чел.-дней,

 разница  21251 – 9082,1 = 12540чел.-дней  - относим к неучтенным  работам.

 12540 / 21251 = 0,58 > 0,1 процент  неучтенных  работ  превышает  допустимого  значения, делаем  соответствующую  корректировку  трудоемкости.              
Корректировка  трудоемкости  :  Распределяем трудоемкость  из  условий

· На неучтенные  работы должно  приходиться  10%от  всей трудоемкости.

· Остальную  трудоемкость  распределяем  по  разделам , так  чтобы  выработка  была  в  пределах  допустимой.
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Стоимость

Трудо-

Выра-

Трудо-

Выра-

Расчет

К=1,242

емкость

ботка

емкость

ботка

891005

687

1297

495

1800

доп.

2619995

430

6086

845

3100

доп.

60495166

5616

10773

13151

4600

доп.

757543

434

1745

379

2000

доп.

5600380

1453

3853

1830

3060

доп.

159270

141

1132

80

2000

доп.

250063

160

1561

197

1270

доп.

234541

324

723

123

1900

доп.

215193

198

1086

2033

106

остаток

7122316

11730

607

2117

1050

78345472

21174

21251

XI. Разные работы .

Неучтенные работы .

ВСЕГО :

VII. Окна , двери .

VIII. Штукатурка , облицовка .

IX. Отделочные работы .

X. Чистые полы .

I. Землянные работы .

II. Фундаменты и стены подвала .

IV. Монтаж сборного железобетона .

V. Кровельные работы .

Расчетные значения

Планируемые значения


Также  помимо  итоговой  ведомости  трудоемкости  основных  работ  составляем  итоговую  ведомость  трудоемкости  специальных  работ.

ИТОГОВАЯ  ВЕДОМОСТЬ  ТРУДОЕМКОСТИ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  РАБОТ.
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Мы получили  все  необходимые  показатели  для  составления  календарного  плана  выполнения  работ.

7. Ведомость потребности в основных материалах и полуфабрикатах .

 Ведомость  составляется  по  СНиП IV –2-82  том 2  сборник 7

	№п.п
	Наименование возводимых конструкций
	Ед.

Изм.
	Объем

работ
	     §

СНиП

IV-2-82
	Наименование материалов и полуфабрикатов
	Ед.

Изм
	Норма.на ед. изм.
	Потре-бное  кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Плиты перекрытия  и покрытия 

площадью до 15м2 
	100 шт.
	3,96
	§ 27

27.1
	Раствор цементный 150

Электроды Э-42
	м3

т
	2,85

0,01
	11,29

0,04

	2.
	То же, площадью до 20м2
	-//-
	3,6
	-//-
	Раствор цементный 150

Электроды Э-42
	м3

т
	4,14

0,01
	14,90

0,04

	3.
	Лестничные площадки
	-//-
	0,72
	§ 28


	Р-р цемент.150

Электроды Э-42
	м3

т
	0,76

0,01
	0,55

0,007

	4.
	Лестничные марши
	-//-
	0,72
	-//-
	Р-р цемент. 150

Электроды Э-42
	м3

т
	1,16

0,02
	0,84

0,014

	5.
	Цокольные панели стен площадью до 12м2
	-//-
	0,24
	§ 30

30.1
	Бетон М200

Р-р цемент. 150
	м3

м3
	5,1

3,27
	1,22

0,78

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6.
	То же, площадью до 20м2
	-//-
	0,6
	-//-
	Бетон М200

Р-р цемент. 150
	м3

м3
	5,58

5,03
	3,35

3,02

	7.
	Наружные стеновые панели площадью до 15м2
	-//-
	2,0
	-//-
	Бетон М200

Р-р цемент. 150

Клей-мастика КН-3

Воздухозащ. лента
	м3

м3

т

м2
	5,58

5,03

0,03

85
	11,16

10,06

0,06

170

	8.
	То же,  площадью до 25м2
	-//-
	3,02
	-//-
	Бетон М200

Р-р цемент. 150

Клей-мастика КН-3

Воздухозащ. лента
	м3

м3

т

м2
	7,2

3,69

0,03

161
	21,74

11,14

0,09

486,2

	9.
	Внутренние стеновые панели площадью до 15м2
	-//-
	3,7
	§ 30

30.2
	Р-р цемент. 150

Пакля смоляная
	м3

кг
	1,02

199
	3,77

736,3

	10.
	То же,  площадью до 25м2
	-//-
	5,4
	-//-
	Р-р цемент. 150

Пакля смоляная
	м3

кг
	2,15

205
	11,61

758,5

	11.
	Плиты  лоджий
	-//-
	0,64
	§ 32
	Р-р цемент. 150

Электроды Э-42
	м3

т
	3,11

0,03
	1,99

0,019

	12.
	Плиты  балкона
	-//-
	0,64
	-//-
	Р-р цемент. 150

Электроды Э-42
	м3

т
	2,27

0,01
	1,45

0,006

	13.
	Разделительные стенки
	-//-
	0,80
	-//-
	Р-р цемент. 150

Электроды Э-42
	м3

т
	0,29

0,01
	0,23

0,008

	14.
	Сантехкабины
	-//-
	1,44
	§ 34
	Песок строительный
	м3
	8,9
	12,82

	15.
	Шахты лифтовые

массой более 2,5т
	-//-
	0,36


	-//-
	Р-р цемент. 150

Электроды Э-42
	м3

т
	2,48

0,04
	0,89

0,014

	16.
	Вентблоки массой  до  2,5т
	-//-
	2,88
	-//-
	Р-р цемент. 150
	м3
	0,89


	2,56

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	17.
	Герметизация стыков стеновых панелей

Горизонтал.  швы
	100п.м.
	45,36
	§ 36
	Герметизи-

рующей нетвердеющей мастикой
	кг
	76,2
	3456

	18.
	То же 

Вертик. швы
	-//-
	45,63
	-//-
	Пено-

полистиролом
	м3
	1,07
	48,82

	19.
	Герметизация коробок окон и балконных  дверей
	-//-
	22,68
	-//-
	Герметизи-

рующей нетвердеющей мастикой
	кг
	72,1
	1635

	20.
	Зачеканка и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны
	-//-
	5,04
	-//-
	Р-р цемент. 150
	м3
	0,2


	1,008

	21.
	Промазка и расшивка снизу швов плит перекрытия
	-//-
	8,16
	-//-
	Р-р цемент. 150
	м3
	0,04
	0,326


Всего расход материалов

Раствор цементный 150           - 76,42 м3

Электроды Э-42                       - 0,014 т

Бетон М200
- 37,47 м3

Клей-мастика КН-3
- 0,09 т

Воздухозащитная лента
- 656,2 м2

Пакля смоляная
- 1494,8 кг

Песок строительный
- 12,82 м3

Мастика герметизирующая

 нетвердеющая
- 5091 кг

Пенополистирол
- 48,82 м3

8. Технологическая карта на монтаж этажа .


Технологическая карта разработана на монтажные работы по возведению типового этажа из сборных конструкций. Данную технологическую карту рассматриваем в пределах одной секции типового этажа.

Состав работ:

· монтаж  внутренних несущих  стен,

· монтаж лифтовой  клетки,

· монтаж наружных стеновых панелей,

· монтаж сантехкабин и венткамер, 

· укладка плит перекрытия,

Технология и организация строительного процесса.

Исходные данные 
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Площадь наружных стен :

420

м2

Площадь внутренних стен :

836,64

м2

Площадь перегородок:

18

1256,64

м2

Общая   площадь

Размеры , м
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Составляем калькуляцию трудовых затрат.

Калькуляция трудовых затрат.
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Составляем почасовой график производства работ.

Работы будем производить поточным методом оной специализированной бригадой.  Разбиваем этаж на две захватки равных по объему работ.

Площадь захватки составит :  185,4 м2

Расчет параметров почасового графика
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Принимаем комплексную бригаду 28 человек.  В составе : 

· 2 сварщика

· 1 крановщик

· 10 монтажников

· 3 каменщика

· 5 герметчиков

· 7 разнорабочих

Работы производятся в две смены.                

Далее составляем посменный график.  График представлен  на следующей странице.

ПОСМЕННЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА МОНТАЖЕ ЭТАЖА
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Итоговые показатели по техкарте :
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9. Описание технологии выполнения работ (рекомендации по монтажу , механизмы , зимние условия) .Описание других строительных процессов.

Перечень оснастки

Для  монтажа  сборных  конструкций  стен  типового  этажа.
	Тип

приспособления
	Наименование
	Кол-во
	Масса

Ед. в кг.
	Организ.

разработ.

рабоч.

чертежи
	№.№

черт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Подкос для монтажа панелей дома серии П-3М
	38
	10,65
	Трест

Мосоргстрой
	10070

	II
	Подкос для монтажа панелей стен
	4
	20,3
	- / / -
	4104А

	III
	Монтажная связь для временного крепления панелей внутренних стен крупнопанельных домов
	20
	6,6
	- / / -
	5502

	IV
	Инвентарная петля для монтажной связи
	12
	5,1
	- / / -
	5671

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	V
	Монтажная опора для панелей внутренних стен
	10
	15,5
	- / / -
	5766

	VI
	Стойка для крепления перегородок
	5
	15,4
	- / / -
	1631УД

	VII
	Монтажный зажим зев 480 – 560 мм.
	6
	8,4
	- / / -
	5570

	VIII
	Струбцина зев 210 - 350мм. для монтажа панелей
	2
	8,5
	- / / -
	4638АБ

	IX
	Винтовой захват для подкосных струбцин
	10
	4,3
	СПКТБ

Кассетдеталь
	ОР.7082

	X
	Стойка для временного крепления вентблоков
	4
	16,0
	- / / -
	ОР-12271


Примечание :

1. Монтаж сборных элементов типового этажа следует производить в соответствии с технологической последовательностью установки конструкций указанной на листе.

2. Монтажное приспособление следует снимать только после приварки всех постоянных связей в соответствии с проектом, соединяющих освобождаемый элемент с примыкающими закрепленными конструкциями.

3. Закрепление нижних захватов подкосов обозначенных 1 производится в технологические отверстия Ø60 / Ø130 панелей перекрытий. Нижние захваты подкосов, обозначенных П и Ш закрепляются за винтовые захваты, предварительно установленные в технологические отверстия панелей перекрытия.

4. Стойки XI временно закрепляющие вентблоки снимаются только после монтажа панелей перекрытия удерживающих вентблоки сверху.

Монтажные  приспособления  и  инвентарь.

1. Ограждение по периметру перекрытия.

2. Ограждение лестничной площадки.

3. Постоянное ограждение лестничного марша.

4. Защитные щиты перекрытия лифтовых шахт.

5. Щиты над проемами перекрытия.

6. Будка герметчика.

7. Поэтажная прожекторная вышка со сварочным постом на 1 единицу.

8. Предохранительное верхолазное устройство (ПВУ – 2).

9. Крнтейнер с гернитовым шнуром, теплоизоляционными вкладышами, монтажными связями.

10. Контейнер для монтажного оснащения.

11. Ящик с инструментом.

12. Подкосы.

13. Монтажный ломик.

14. Подштопка.

15. Ящик с раствором.

16. Совковая лопата.

17. Метла.

18. Рейка – отвес. 
Грузозахватные приспособления и монтажная оснастка.

1. Грузозахватные приспособления.

      Основное грузозахватное устройство – Универсальная траверса с дистанционной отцепкой крюков грузоподъемностью 15т.с. предназначено для подъема панелей наружных и внутренних стен, перекрытий, перегородок, объемных элементов лифтовых шахт, сантехкабин и пр. конструкций.

       Она обеспечивает строповку и возможность монтажа в установочном положении конструкций при различном расположении подъемных петель и их расстроповку с рабочего места монтажника.
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Рис.1
Универсальная траверса (Рис.1) состоит из подвески – 1, обойм с блоками – 2, чалочных ветвей – 3 и уравнительных канатов.

     Подвеска представляет собой две щеки, соединенные между собой пальцами. Верхним пальцем она навешивается на крюк монтажного крана, а на двух нижних закреплены обоймы с блоками.

     Обоймы с блоками крепятся к подвеске соединительными кольцами, что обеспечивает их поворот в горизонтальной плоскости относительно подвески в пределах 120°.

     Через блоки перекинуты стропы, образующие чалочные ветви, которые соединяются попарно взаимодействующими с ними уравнительными канатами и страховочными перемычками. На концах чалочных ветвей расположены крюки с карабинами для их отцепки.

Техническая характеристика.

Грузоподъемность  ,  кгс
 - 15000

Количество стропов, вмонтированных в обоймы с блоками
-  2

Перемещение стропа по блоку обоймы
 - одностороннее

Количество чалочных ветвей с крюками
-  4

Длина чалочных ветвей  ,  мм
-  6500

Общая длина траверсы, включая подвеску с блоками  ,  м
- 7,76

Максимально допустимый суммарный угол отклонения от вертикали

чалочных ветвей каждого стропа  ,  град.
-  40

Вес универсальной траверсы  ,  кг
-  195

     Панели, имеющие смещенный центр тяжести стропят так, чтобы чалочная ветвь с уравнительным канатом была направлена в сторону смещения центра тяжести панели.

     Зацепка крюков за подъемные петли внутренней стеновой панели производится так, чтобы зевы крюков находились с одной из ее сторон. Это дает возможность монтажникам производить расстроповку без обхода панели. Отцепку крюков от подъемных петель панелей производят после их установки и временного или постоянного закрепления в проектном положении. Отцепку крюков осуществляют при ослабленных стропах тягой, которой зацепляют за проушину карабина крюка и тянут вниз по направлению ветви стропа. Карабин, поворачиваясь вначале раскрывает зев крюка, а затем разворачивает крюк и снимает его с подъемной петли панели.
2. Подкос для монтажа панелнй стен , 
     Предназначен для временного крепления панелей наружных и внутренних стен        (Рис 2. ). Подкос состоит из телескопической штанги – 1  с запирающим штифтом – 7  и двух захватов. Захват выполнен из винта с крюком – 2 , предохранительной втулки – 3 , ограничителя – 6  и гаек (внутренней – 5  и натяжная – 4 )

Масса подкоса – 20,3 кг.

Подкос используется совместно со струбциной, закрепляемой к одному из его захватов для временного крепления отдельных панелей внутренних стен.
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Рис. 2.

3. Монтажная связь

     Предназначена для временного крепления панелей внутренних стен (Рис.3 ). Она состоит из захвата, стяжной муфты – 1  и струбцины – 2 . 

     Захват состоит из крюка – 6 , приваренного к винту стяжной муфты – 7 , предохранительной втулки – 8  и натяжной гайки – 9 . Стяжная муфта представляет собой отрезок трубы, в одном конце которого вмонтирована, с возможностью ее вращения, проушина, а на другом крепится гайка с винтом. Струбцина имеет П-образную форму.

К одной из ее боковых сторон закрепляется винтовой упор – 3 ,а в верхней части струбцины установлена ось – 4 ,которая монтируется в проушину стяжной муфты – 5 .

Масса монтажной связи – 6,6 кг.
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Рис. 3

4. Монтажная опора

     Предназначена для обеспечения устойчивости панелей внутренних стен при их монтаже (Рис,4), представляет собой треугольную сварную раму из труб – 1  с двумя крепежными струбцинами – 2 , жестко приваренными к раме на высоте 0,35 и 0,96 м. от опорных  башмаков – 4 .

 Закрепление монтажной опоры на монтируемом элементе производится винтовым упором – 3 , расположенными на крепежных струбцинах.

Масса монтажной опоры – 15,5 кг.
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Рис. 4
5. Инвентарная петля – захват 

     Предназначена для временного закрепления монтажных приспособлений в местах, где отсутствуют подъемные петли на панелях внутренних стен. Она представляет собой струбцину – 1 , к которой приварена специальная петля – 2 . Установка инвентарной петли на панели внутренней стены производится с помощью зажимного винта – 3 (Рис.5).
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Рис. 5
6. Струбцины.
     Служат для временного крепления панелей стен и применяются совместно с подкосами. В зависимости от размера зева, струбцины используют :

·  140 – 260 мм. – при монтаже внутренних стеновых панелей машинного отделения лифтовой шахты.

·   210 – 350 мм. – при монтаже панели внутренних стен лестнично – лифтового узла.

Сводная ведомость в потребности в строительных машинах

	№

п.п
	Наименование

оборудования
	Марка
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Экскаватор
	Э – 652Б
	2

	2
	Экскаватор наружной

сети
	ЭО-2621А
	2

	3
	Сварочный аппарат
	ТС – 500
	2

	4
	Штукатурная установка
	СО - 57
	1

	5
	Малярная станция
	СО – 48
	1

	6
	Компрессор 

передвижной
	ДК – 9Н
	1

	7
	Гудронатор
	
	1

	8
	Башенный кран
	БК – 404М
	1

	1
	2
	3
	4

	9
	Подъемники
	ТП – 2
	2

	10
	Бульдозеры
	ДЗ – 18
	2


Указания по монтажу:

· Монтаж блок – секций должен производиться в соответствии с проектом производства работ, технологическими картами.
· Величины допускаемых отклонений строительных параметров принимаются по расчету точности в соответствии с ГОСТ 21779 – 82.
· Все металлические элементы должны быть защищены от коррозии в соответствии с СНиП 2.03.II – 85 иСНиП3.04.03 – 85.
· Раствор и цементно – песчаная паста должна соответствовать требованиям СН-290-74, СНиП II-22-81, СНиП 2.03.01-84* , СНиП 3.03.01-87, «Руководства по возведению каменных полносборных конструкций зданий повышенной этажности в зимних условиях».
· Проектная марка раствора при монтаже принять М150.
· Все кровельные работы производить в соответствии с СНиП 3.04.01-87
Указания по монтажу в зимних условиях.

· Работы по монтажу дома в зимних условиях распространяются на период строительства при среднесуточной температуре наружнего воздуха ниже       -5°С  и минимальной суточной температуре ниже  0°С  .

· Работы в зимних условиях должны производиться в соответствии с проектом производства работ и технологическими картами.

· Монтаж конструкций в зимних условиях должен производиться безобогревным способом с применением раствора или цементно-песчаной пасты с противоморозными добавками, обеспечивающими нарастание прочности раствора на морозе без прогрева. При этом следует руководствоваться ВСН-159-81, ВСН-42-75, ВСН-141-77, ВСН-31-66.

· Применение в зимних условиях растворов и цементно-песчаной пасты без противоморозных добавок запрещается.

· При применении растворов с противоморозными добавками следует учитывать ограничения в области применения и процентном содержании в бетоне и растворе различных добавок, установленные СНиП 3.03.01-87.

· Растворы для заделки стыков приготавливать на быстротвердеющих портландцементах или на портландцементах марки 400 и выше.

· Марка раствора для заделки принимается равной проектной (летгей), т.е. М150, если монтаж конструкций будет выполняться при среднесуточной температуре наружного воздуха до -20°С   и на одну марку выше проектной, т.е. М200, если монтаж будет производится при температуре -20°С  и ниже.

· Прочность раствора в горизонтальных и вертикальных стыках для различных стадий готовности здания должна быть не менее указанной в таблице:

	Монтируемый

этаж
	Требуемая прочность раствора в горизонтальных и вертикальных стыках на этажах , кгс / см2

	
	Теподполье

и  1этаж
	2 и 3

этажи
	4 и 5

этажи
	6 и 7

этажи
	8 и 9

этажи
	10 и 11

этажи

	6 – 7
	20
	-
	-
	-
	-
	-

	8 – 9
	20
	20
	-
	-
	-
	-

	10 – 11
	40
	20
	20
	-
	-
	-

	12 – 13
	60
	40
	20
	20
	-
	-

	14 – 15
	80
	60
	40
	20
	20
	-

	16 – 17 и 

крыша
	100
	80
	60
	40
	20
	20


· Учитывая возможность значительного разброса значений прочности раствора в зимнее время, необходимо временное отопление 1-3-го этажа перед монтажом 9-го этажа, 1-5 этажей перед монтажом 11 этажа и 1-9 этажей перед монтажом 15 этажа.

· В специальные журналы  должны заносить все необходимые данные о растворе и различных факторах, влияющих на процесс твердения раствора.

· Особо строго должны контролировать толщины горизонтальных швов и соосность конструкций.

· Работы по герметизационной защите стыков следует выпполнять в соответствии с ВСН –15-85 и СНиП 3.03.01-87.

· Впериод наступления оттепелей и весеннего оттаивания должен быть организован тщательный контроль за конструкциями, смонтированными в зимних условиях.

· Авторским надзором должны быть выданы рекомендации по мероприятиям, обеспечивающим прочность и устойчивость конструкций в период весеннего оттаивания и в последующее время – до достижения раствором и бетоном необходимой прочности, а также определить условия дальнейшего продолжения строительных работ.

· Монтаж панелей на слой замерзшего раствора не допускается.

· При устройстве стыков панелей наружных стен должно быть обращено особое внимание на тщатальную очистку полостей стыка от наледи.

· Работы по устройству кровли в зимнее время выполнять в соответствии с СНиП 3.04.01-87.

            Подготовка строительной площадки включает в себя : расчистку территории  - производим срезку растительного слоя, выкорчевывание пней валка  деревьев, выравнивание площадке ;  отвод поверхностных вод – производим обвалование вдоль границ строительной площадки ; создание геодезической разбивочной основы – определяется и закрепляется положение красных линий или разбивочных осей на местности.

            Земляные работы - производим отрывку котлована двумя бульдозерами, часть грунта складируется для обратной засыпки, а часть отвозится для вертикальной планировки на другую строительную площадку.

            Параллельно с земляными работами ведутся вспомогательные : устройство строительного городка, временных подъездных дорог, места для складов.

            Далее производят монтаж подземной части здания и устройство вводов.

Фундаменты монтируют автомобильным краном.

            Кровельные работы идут одним потоком: последовательно производим работы по утеплению кровли (из засыпного утеплителя) и устройству гидроизоляционного ковра (из рулонного материала).

До производства отделочных работ и устройства полов осуществляются сан​технические и электротехнические работы. Отделочные работы предшеству​ют устройству полов. Подвод наружных коммуникаций осуществляется в период земляных работ и устройства фундаментов.

10. Сетевой график , календаризация графика , график потребности в рабочих .

        Производство работ организуется поточным методом, при этом необходимо учесть одновременность выполнения ряда работ и совмещение профессий.

Работы  нулевого цикла  производим  одной  захваткой, при производстве работ, связанных с возведением коробки здания и дальнейшими отделочными работами, делим объект на четыре захватки.

       Продолжительность (ритм) каждого вида работ на захватках определяется временем выполнения ведущего механизированного процесса на рассматриваемом этапе строительства объекта.

       Продолжительность выполнения полностью механизированных работ, дн.,

            Зм
tim= ---------  ,

           n*A

где Зм – общие затраты машинного времени на производство работ, маш.-см.;

      А – сменность работы, А=2;

       n – число машин, участвующих в выполнении работы в смену.

В случае производства работ немеханизированным (частично механизированным) способом продолжительность работы ti, дн., определяется по формуле

           Тр
ti= ----------- ,

         N*A

где Тр – трудоёмкость работы, чел.-дн.;

      N – принятое количество рабочих в смену;

      А – сменность работы.

      Если рассматриваемый вид работы включает механизированные и немеханизированные процессы, то принимают продолжительность, большую из рассчитанных по данным формулам.

     Работы ведутся поточным методом. Для реализации поточного метода вся номенклатура работ на объекте группируется таким образом, чтобы каждый вид работы мог быть выполнен звеном или бригадой рабочих заданного профессионального состава. При этом учитывается одновременность выполнения работ и совмещения профессий.

Совмещение разных видов работ во времени достигается путём деления объекта на захватки.

    Планировка территории ведётся двумя бульдозерами.

    Отрывка траншей под фундамент производится одним экскаватором.

    Монтаж ведётся одним башенным краном последовательно по захваткам.

    Отделочные и пусконаладочные работы ведутся также последовательно по захваткам.

Составляем итоговую ведомость трудоемкости работ.


[image: image21.wmf]Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.

ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.
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ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.


      Карточка определитель располагается на следующей странице.

Карточка - определитель
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80

0

2

1

192

9

Отделочнве работы

197

0

2

1

192

10

Чистые полы

123

0

2

1

192

11

Разные работы

2033

10,34

20

2

40

12

Подготовка к сдаче

635

0

12

2

20

13

Сдача объекта

318

0

12

2

10

Итого основные работы

21251

3256,25

1104

14

Санитарно-технические

240

0

2

2

60

15

Электро-технические

86

0

2

2

16

16

Благоустройство

2252

0

8

2

120

Итого специальные работы

2578

0

196

Всего общая трудоемкость

23828

3256,25

28

1300

Трудоемкость по СНиП


11. Стройгенплан .

    Стройгенплан – это чертёж, который показывает образец обустройства строительной площадки в период ведения строительных работ основного периода. 

    Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется на расчётное количество рабочих, служащих, ИТР, МОП и работников охраны.

Расчётное количество рабочих принимается равным максимальному числу на графике потребности рабочих на объекте при расчёте площадей гардеробных, и равным максимальному числу рабочих в одну смену при расчёте площадей других объектов временного строительного городка.

    Нормативная площадь территории временного городка в расчёте на одного рабочего должна лежать в пределах 8-36 м2.

Помещения для обогрева рабочих должны быть расположены на расстоянии не более 150 м от рабочих мест. Пункты питания должны быть удалены от туалетов и мусоросборников на расстояние не менее 25 м и не более 600 м от рабочих мест.

Медпункт надо располагать не далее 800 м от рабочих мест.

Расстояние от туалетов до наиболее удалённых мест внутри здания не должно превышать 100 м, до рабочих мест вне здания – 200 м.

В городке должно быть предусмотрено место для отдыха и курения рабочих.

Ввиду того, что работы по монтажу ведутся со склада, требуются складские помещения открытого типа.

    Расчёт потребности в воде производится для периода с наибольшим водопотреблением для производственных, хозяйственных и противопожарных целей.

Противопожарная (постоянная) водопроводная сеть должна быть закольцована, и на ней располагают пожарные гидранты на расстоянии не далее 150 м один от другого. Расстояние от гидрантов до здания должно быть не менее 5 м и не более 50 м, а от края дороги – не более 2 м.

    Общие требования к проектированию временного электроснабжения строительного объекта: обеспечение электроэнергией в потребном количестве и необходимого качества, гибкость электрической схемы, надёжность, минимальные потери в сети.

Временные трансформаторные подстанции следует располагать в центре электрических нагрузок и не далее 250 м от потребителя. Временные внутрипостроечные дороги одностороннего движения имеют ширину проезжей части 3,5 м и радиусы закругления 12 м.

     При проектировании стройгенплана необходимо предусматривать мероприятия по охране окружающей среды: сохранение почвенного слоя, соблюдение требований к запылённости и загазованности воздуха, очистке бытовых и производственных стоков и другие.

Расчет площадей временных зданий:

Временными зданиями называются надземные подсобно-вспомогательные и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства СМР. Временные здания сооружаются только на период строительства. Временные здания в отличие от постоянных имеют свои особенности, связанные с назначением, конструктивным решением, методами строительства, эксплуатации и порядком финансирования. По назначению временные здания делятся на производственные, складские, административные, административно-бытовые, жилые и общественные. 
Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по действующим нормативам на расчетное количество рабочих, ИТР, служащих, МОП и работников охраны.

Расчёт площадей временных зданий и сооружений
	Наименование
	Численность персонала
	Вместимость,

человек
	Размеры в плане, м
	Кол-во зданий /

Тип-конструкции

	1
	2
	3
	4
	5

	Контора нач. участка
	2
	4
	8,0 X 7,0
	1 / щитовая

	Прорабская
	4
	4
	8,0 Х 3,5
	1 / щитовая

	Бытовка
	М – 60

Ж - 20
	16

16
	8,0 X 7,0

8,0 X 7,0
	4 /щитовая

2 / шитовая

	Летняя душевая
	М – 30

Ж - 10
	-

-
	8,0 X 3,5

8,0 X 3,5
	3 / автофургон

1/ автофургон

	Проходная
	
	
	3,0 X 3,0
	2 / щитовая

	Туалет канализированный
	М – 30

Ж - 10
	6

6
	8,0 X 3,5

8,0 X 3,5
	2 / автофургон

1 / автофургон

	1
	2
	3
	4
	5

	Помещение для обогрева, отдыха и принятия пищи
	40
	10
	3,7 X 3,5
	4 / контейнер

	Столовая - раздаточная
	40
	22
	9,1 X 2,9
	2 / автофургон

	Медпункт
	-
	-
	8,0 X 7,0
	1 / щитовой

	Ремонтная мастерская
	-
	-
	8,7 X 2,9
	1 / автофургон

	Закрытый отапливаемый склад
	-
	-
	40м2
	1/ щитовой

	Закрытый неотапливаем. склад
	-
	-
	40м2
	1/ щитовой


Водоснабжение строительной площадки

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд. При проектировании временного водоснабжения необходимо определить потребность, выбрать источник, наметить схему, рассчитать диаметр водопровода, привязать трассу и сооружение на строй генплане. Следует предельно использовать постоянные источники и сети водоснабжения.

Водопроводную сеть необходимо рассчитывать на период ее наиболее напряженной работы, т.е. она должна обеспечивать потребителей водой в часы максимального водозабора и во время тушения пожара.

            Водоснабжение строительной площадки

Обеспечение 3 видов потребностей

Qобщ=Qпр+Qx+Qпож, где :

Qпр –  максимальный расход на хозяйственно –бытовые нужды 

Qпр –максимальный расход воды на производственные нужды

Qпож – тоже, на противопожарные нужды

	Потребители
	Един.изм
	Количество

в смену
	Удельный расход
	Кn
	t

	Компрессор

Р = 10кВт/ч
	кВт / ч
	70
	700
	1,5
	8

	Мойка машин
	Маш.
	10
	2000
	1,5
	8

	Мойка тракторов
	Маш.
	2
	200
	1,5
	8


Qпр = кпр
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EMBED Equation.3[image: image24.wmf]
t- число учитываемых часов в смену 8ч.

kn-коэффициент часовой неравномерности

nn- число производственных потребителей

(n- удельный расход воды на производственные цели

кпр=1,2(1,3
Qx  = 
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qx- удельный расход воды на хозяйственно-бытовые 

нужды (20-25л)

qg- удельный расход воды на прием душа одного 

работающего (30-50л)

np- число работающих в максимально загруженной смене

ng- число пользующих душем (80%)

kr- коэффициент неравномерности

Qпож = 20 л/с

Qобщ = 0,18 + 0,43 + 20 = 20,61 л/с

Определяем диаметр трубы
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Принимаем D=150мм

Q – расчетный расход воды, л./сек.

V – скорость движения воды по трубам, м./сек.

Для сетей временного водопровода значения скоростей принимают большими чем для постоянного водопровода :  V = 1,5 м./сек., что позволяет принимать трубопроводы меньшего диаметра.

Временные водопроводные сети выполняются из стальных труб. 

Расходы воды на противопожарные нужды могут быть приняты в следующих количествах :

при площади застройки до 50 га. – 20 л./сек.

На каждые 20 га. + 5 л./сек.  

Электроснабжение строительной площадки

Требования:

1.Обеспечение энергией в потребном количестве необходимого качества;

2.Гибкость электрической сети;

3.Надежность электрической сети;

4.Минимизация затрат на электроснабжение.
Порядок проектирования:

1.Производят расчет электрических нагрузок;

2.Выбор источника электроэнергии. Определение количество и мощностей трансформаторных подстанций;

3.Выявление объекта первой категории требующие резервного 

электропитания;

4.Размещают на СГП трансформаторные подстанции, силовые и осветительные сети, инвентарные электротехнические устройства.

Назначение сети – сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для энергетического подпитки силовых и технологических потребителей.

Исходными данными для организации временного энергоснабжения являются объемы, сроки выполнения и структура строительно-монтажных работ, площади временных зданий, сооружений и закрытых складов, размеры строительной площадки, типы и мощности строительных машин и др.

Проектирование временного электроснабжения ведется в следующем порядке:

- определяют потребителей электроэнергии, количество необходимой электрической мощности в смену по каждому потребителю и суммарную потребную мощность электроустановок или трансформатора;

- подбирают соответствующий тип трансформатора, устанавливают его местоположение на строй генплане и проектируют временную электросеть.

Ртр= 
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,где:

(- коэффициент потери мощности в сети;

Рс -  мощностей силовых потребителей;

Рт -  мощностей для технических нужд;

Рсв - потребляемая мощность для сварочных трансформаторов;

Ров- потребляемые мощности осветительными приборами для внутреннего освещения;

Рон - потребляемые мощности для наружного освещения;

cos(1 =0,7 - коэффициент мощности для моторов;

cos(2 =0,8 - коэффициент мощностей для технических целей;

cos(3 =1

cos(4 =1

cos(5 =0,6

К - коэффициенты одновременного потребления энергии:

K1=0,4; K2=0,4; K3=0,8; K4=0,9; K5=0,8.
1.Суммарная мощность моторов для строительных машин и механизмов ((Рс):

-башенный кран БК 404М - 1штука- 71кВт,

-подъемник С-867 – 2 штуки – 24 кВт,

-окрасочный агрегат - 1штука- 4 кВт,

-различные мелкие механизмы и инструменты – 5,5 кВт

                                          (Рс= 104,5 кВт
2.Суммарная мощность сварочных трансформаторов ((Рсв): 

- ТС-500    Рс = 32 * 2 = 64 кВт,

3.Мощность для внутреннего освещения ((Ров): 

закрытые склады 

2 Вт/м2  * 40 м2 = 80 Вт = 0,08 кВт

ремонтная мастерская

   15 * 25,23 = 378,45 Вт = 0,378 кВт

конторы и служебные помещения

    15 * 48 = 0,72 кВт   

       


(Ров = 1,178 кВт

4.Мощность для наружного освещения ((Рон): 

главные проходы и проезды

   210 * 5 = 1050Вт = 1,05кВт

второстепенные проходы и проезды

   210 * 2,5 = 525Вт  = 0,525кВт 

охранное освещение

   2 * (70 + 30) * 1,5 = 300Вт = 0,3кВт

открытые склады

7 * 50 * 2 = 700Вт = 0,7кВт

освещение монтажа

   760,3 * 3 = 2281Вт = 2,281кВт

                         (Рон = 4,856кВт
5.Потребности для технологических нужд для электронагревателя мощностью      Рт = 500кВ·А
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Выбираем трансформаторную подстанцию – СКТП-560  1шт.

С Р=560кВА.

12. Локальная смета на общестроительные работы .


[image: image29.wmf]Наименование процессов

Ед.

Кол-во

и затрат .

изм .

работ

единицы

общая 

1.Срезка растительного слоя  

100

бульдозером .

м2

10,45

13

135,85

2. Разработка грунта 3 котегории 

 

в котловане в транспорт .

м3

3536

2

7072

3. Отвоз грунта на 3 км. 

т

53

2

106

4. Добор грунта в ручную .

м3

122

22

2684

5. Обратная засыпка пазух

 

котлована бульдозером .

м3

288,4

3

865,2

6. Уплотнение грунта 

 

пневмотромбованием .

м3

288,4

670

193228

7. Подсыпка грунта под полы 

 

подвала .

м3

15

3

45

8. Песчаная подготовка под 

 

фундаменты .

м2

730,8

438

320090,4

9.Укладка  плит  ленточного 

 

фундамента массой до 1,5 т.

шт

168

12

2016

10. Стоимость  плит лент. фундам.

м3

290

670

194300

11.Устройство бетонной подготов-

 

ки под полы.

м3

146

497

72562

12.Обмазочная гидроизоляция 

 

битумом в 2 слоя.

м2

910

10

9100

13.Гориз. гидроизоляция цемент-

ным раствором

м2

730,8

3

2192,4

14. Установка наружных панелей

 

 

площадью до 20 м2 .

шт

306

297

90882

15.Стоимость панелей

шт

306

4977

1522962

16.Установка нар панелей до10м2

м2

1457,09

8

11656,71

17.Стоимость панелей

м2

1457,09

628

915051,8

18.Установка внутренних панелей 

 

площадью до 10 м2 .

м2

1942,06

5

9710,306

19.Стоимость панелей

м2

1942,06

288

559313,6

20. Установка внутренних панелей

площадью до 20 м2 .

шт

714

297

212058

21. Стоимость панелей .

шт

714

4977

3553578

22. Герметизация вертикальных 

 

швов мастикой .

п.м.

2983,5

3

8950,5

23.Укладка панелей перекрытия 

площадью до 10 м2 .

шт

238

20

4760

Стоимость

I. Землянные работы .

II. Фундаменты и стены подвала .

III. Монтаж сборного железобетона .



[image: image30.wmf]24.То же площадью до 15м2

шт

136

32

4352

25.То же площадью до 20м2

шт

340

40

13600

26.Стоимость плит перекрытия

м2

12423,6

441

5478807,6

27. Установка лестничных

маршей .

м3

70,2

187

13127,4

29.Стоимоть лестничных маршей

м3

70,2

704

49420,8

30. Установка лестничных

площадок .

м3

81

280

22680

31.Стоимоть лестничных площадок

м3

81

890

72090

32. Монтаж сантехкабин ( со 

стоимостью ) .

шт

128

2700

345600

33.Монтаж вентблоков ( со

стоимостью ) .

шт

256

2800

716800

34. Монтаж плит ограждения 

балконов .

шт

128

688

88064

35.Монтаж мусоропровода 

(2,8м - 1звено)

шт

34

660

22440

36.Кладка перегородок

толщиной 12 см .

м2

576

250

144000

37. Пароизоляция из одного слоя 

 

рубероида .

м2

730,8

5

3654

38. Утепление керамзитом ( со

 

стоимостью ) .

м3

182,7

430

78561

39. Выравнивающая цементная

 

стяжка , толщтной 3 мм.

м2

730,8

5

3654

40. Кровля их 4 - х слоев

 

стеклогидроизола

м2

2923

30

87690

41.Установка оконных блоков .

м2

1085,95

53

57555,35

42.Стоимость оконных блоков .

м2

1085,95

150

162892,50

43.Установка подоконных досок .

м2

135,74

7

950,21

44.Стоимость подоконных блоков.

м2

135,74

40

5429,60

45.Установка дверных блоков 

 

площадью до 3 м2 .

м2

1836,1

366

672012,6

46.Стоимость дверных блоков .

м2

1836,1

192

352531,20

47.Установка балконных дверей .

м2

179,2

6

1075,20

48.Стоимость балконных дверей .

м2

179,2

171

30643,20

49. Выравнивание поверхности 

 

стен .

м2

5212,85

3

15638,55

50. Улучшенная штукатурка

стен и потолков .

м2

5212,85

4

20851,4

51. Подготовка стен под окраску .

м2

11106,5

1

11106,5

52. Подготовка потолкоа под 

окраску .

м2

11692,8

2

23385,6

VI. Штукатурка , облицовка .

VII. Отделочные работы .

V. Окна , двери .

IV. Кровельные работы .



[image: image31.wmf]53. Клеевая окраска стен и 

потолков .

м2

22799,3

1

22799,3

54.Бетонные полы тодщиной 20мм

м2

10532,2

4

42128,64

55. Полы из керамической плитки .

м2

1160,64

10

11606,4

56. Монтаж лифтов на 8 этажей .

м 

22,4

11

246,4

57.Монтаж лифтов на последующие

м

22,4

10

224

8 этажей

58. Асфальтовая отмостка 

 

толщиной 12 см .

м2

350

7

2450

59.Наружняя облицовка фасадов 

тонкретраствором.

м2

6626

7

46382

Итого :

16317769,24

Всего по ведомости в ценах 2002г.

57345536,42

Неучтенные прямые затраты - 10%

5734553,642

Итого прямых затрат:

63080090,07

Накладные расходы - 15%

9462013,51

Сметная себестоимость

72542103,58

Плановая прибыль - 8%

5803368,286

ВСЕГО сметная стоимость 

78345471,86

IX. Разные работы .

VIII. Чистые полы .


Локальная смета на специальные работы .


[image: image32.wmf]Наименование работ

Объем 

здания , м3

Отопление и вентиляция

37483,8

Водопровод и канализация

37483,8

Газоснабжение

37483,8

Наименование работ

Объем 

здания , м3

Электроосвещение

37483,8

Телефон

37483,8

Радио

37483,8

Плановая прибыль - 8%

18686

ВСЕГО сметная стоимость

252267

Накладные расходы - 13,3%

27419

Сметная стоимость

233580

0,8

29987

Итого прямые затраты

206161

3,8

142438

0,9

33735

Стоимость работ

Стоимость на 

Полная стоимость

1 м3 здания

Плановая прибыль - 8%

56569

ВСЕГО сметная стоимость

763680

Накладные расходы - 13,3%

83006

Сметная стоимость

707111

3,15

118074

Итого прямые затраты

624105

6,3

236148

7,2

269883

Стоимость работ

Стоимость на 

Полная стоимость

1 м3 здания


Локальная смета на благоустройство.


[image: image33.wmf]Наименование работ

Объем 

здания , м3

37483,8

Благоустройство - 5 % .



3602671,12

Стоимость работ

Стоимость на 

Полная стоимость

1 м3 здания


Объектная смета .


[image: image34.wmf]Локальные сметы

Общестроительные работы

Санитарно-техническиеработы

Электро-технические работы

Благоустройство

ВСЕГО

82964089,9

252267

3602671,12

78345471,9

763680

Стоимость в ценах 2002г


15.Технико - экономические показатели .

1.Объем здания   -   37483 м3
2.Площадь здания   -  13154,4  м2
3.Общие трудозатраты по всем работам   - 23.828 чел.- дни

4.Общая сметная стоимость строительства    -  82.964.090руб.
5.Сметная стоимость на единицу площади здания – 13.983 руб/м2

6.Сметная стоимость на единицу объема здания  - 2213 руб/м3
7.Средняя выработка одного рабочего в день

· На общестроительных работах      -    3687 руб/чел-дни
· На специальных работах                -     1792 руб/чел-дни
· В целом по объекту                        -     3482 руб/чел-дни
8.Нормативная продолжительность строительства по СНиП – Тн = 360 дней.

9.Фактическая продолжительность строительства  - Тф = 352 дня.

10. Показатель продолжительности строительства –

 ППС = Тф / Тн = 352 / 360 = 0,98

Список литературы по разделу:

1. СНиП 1.04.03.85 “Нормы продолжительности строительства и задела в  строительстве предприятий, зданий и сооружений”.

2. СНиП IV-2-82   (том и том2) “Сборники элементных сметных норм на                                             строительные конструкции и работы”.

3. Тепличенко В.И. , Терентьев О.М. ,Лапидус А.А. “Технология строительного производства, курсовое и дипломное проектирование”.

4. ЕНиП 4-1-1 “Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций”.

5. Тепличенко В.И. , Терентьев О.М. ,Лапидус А.А.    “Технология строительных процессов”.
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Лист1

		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

																												I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

																												XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы																				21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45						1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .												ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																								ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016		I. Землянные работы .										687				495																				140

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										VII. Окна , двери .										1453				1830

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										IX. Отделочные работы .										160				197

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		X. Чистые полы .										324				123

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												XI. Разные работы .										198				2033

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										Неучтенные работы .										11730				2117

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		Подготовка площадки .														1165

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Подготовка к сдаче .														635

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Сдача объекта .														318

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Электро-технические работы .										86																33.6

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5										1 м3 здания

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия										Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680										1 м3 здания

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со										Телефон						37483.8		0.9				33735

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600		Радио						37483.8		0.8				29987

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со																						830266

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800														41513

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения																						871779

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода																												2400

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок														Оценка результатов

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000										Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .												Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя										Общая стоимость								80474100				78345471.9

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654		Выработка								3700				4416.56

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со										Трудоемкость								21750				17739

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654										1 м3 здания

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев										Благоустройство .						37483.8						3602671.12037132

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60																										14.4

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																																		52.8		37483.776

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6																										49.3

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3

		Неучтенные работы:										5461.5

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052

								Выработка		Трудоем.		Стоимость

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Количество этажей 16																КАЛЬКУЛЯЦИЯ   ТРУДОВЫХ   ЗАТРАТ.																						ИТОГОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

		Количество секций 2																Процессы		Ед,		Объем		Н,В,		Трудоемкость																на  захватку				на  этаж

		Конструктивные элементы		Размеры , м						Площадь , м2		Кол-во , шт								изм.		работ		ч-ч		ч-ч				нормативная  трудоемкость												387				774								Наименование		трудоемкость				трудоемкость				% Вып.		Звено		Продол				Наименование		Трудо		Звено		Продол		ДНИ

		Наружные стены		2.4		х		2.8		6.72		8						Монтажгые процессы												трудоемкость по техкарте												336				672								процесса		по СНиП				по техкарте												процесса		емкость				жительн		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12

				7.2		х		2.8		20.16		8						1. Установка наружных панелей												продолжительность  работ												3				12										1		2		1		2						жительн.				1 захватка								1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

				6		х		2.8		16.8		6						площадью до 20 м2 .		шт		18		2.51		45.18				среднее   количество   рабрчих  в  день												56				56								I.Монтажные процессы		177.28		177.28		172.00		172.00		1.03		28		8				I.Монтажные процессы		172.00		28		8		28		16		28		16		28		14		28		14

				3		х		2.8		8.4		4						2.Установка нар панелей до10м2		м2		87.36		0.3		26.21				объем  сборного  ж.б.  стен  и  перегородок												57				230								II.Устройство перегородок		3.00		3.00		4.00		4.00		0.75		2		2				II.Устройство перегородок		4.00		2		2												2				2

				6.3		х		2.8		17.64		4						3.Установка внутренних панелей												объем  сборного  ж.б.  перекрытия												26				102								III.Электросварка		56.70		56.70		48.00		48.00		1.18		12		4				III.Электросварка		48.00		12		4				12				12				12				12

		Внутренние стены		7.2		х		2.8		20.16		8						площадью до 10 м2 .		м2		114.24		0.175		19.99																												IV.Зачеканка швов панелей		150.03		150.03		112.00		112.00		1.34		28		4				IV.Зачеканка швов панелей		112.00		28		4																																										28		28		28		28

				6.3		х		2.8		17.64		20						4. Установка внутренних панелей																																				Общая  трудоемкость		387.01		387.01		336.00		336.00				28						итого		336.00		28

				4.8		х		2.8		13.44		6						площадью до 20 м2 .		шт		42		1.25		52.5																												Всего:				774.01488				672				28						2 захватка

				3		х		2.8		8.4		4						5.Укладка панелей перекрытия																																								12384.23808				10752										I.Монтажные процессы		172.00		28		4																										28		16		28		16		28		14		28		14

				4.5		х		2.8		12.6		2						площадью до 10 м2 .		шт		16		2		32																																														II.Устройство перегородок		4.00		2		1																																				2				2

				5.1		х		2.8		14.28		2						6.То же площадью до 15м2		шт		10		2.6		26																																														III.Электросварка		48.00		12		2																												12				12				12				12

				3.6		х		2.8		10.08		8						7.То же площадью до 20м2		шт		18		2.8		50.4																																														IV.Зачеканка швов панелей		112.00		28		2																		28		28		28		28

				6.6		х		2.8		18.48		4						8. Установка лестничных																																																						итого		336.00

		прегородки		3.6		х		2.5		9		2						маршей .		м3		3.9		0.88		3.43																																														Всего		672.00

												86						9. Установка лестничных																																																						Количество рабочих				28				28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28

		Площадь наружных стен :										420		м2				площадок .		м3		4.5		1.26		5.67																																																						1 захватка																								2 захватка

		Площадь внутренних стен :										836.64		м2				10. Монтаж сантехкабин ( со

		Площадь перегородок:										18						стоимостью ) .		шт		4		2.4		9.6

						Общая   площадь						1256.64		м2				11.Монтаж вентблоков ( со

		Коэффициент проемности =		0.8														стоимостью ) .		шт		8		2.4		19.2

		Толщина наружных стен		0.325		м												12. Монтаж плит ограждения

		Толщина внутренних стен		0.18		м												балконов .		шт		8		0.36		2.88

		Толщина перегородок l < 4 м		0.12		м												13.Монтаж мусоропровода

		Объем наружных стен								109.2		м3						(2,8м - 1звено)		шт		2		1.2		2.4

		Объем внутренних стен								120.5		м3						Подача материалов на этаж до укладки плит								59.09

		Объем  перегородок								1.7		м3						Итого:								354.55

		Общий объем сборного  ж.б.  стен  на захватку =								229.7		м3						Устройство перегородок

		швы   наружных  панелей						180		п.м.								14.Кладка перегородок

		швы   внутренних  панелей						324		п.м.								толщиной 12 см .		м2		18		0.27		4.86

		конопатка  швов  внутренних																15.Подача  кирпича  на  поддоне		1000шт		0.69		1.12		0.77

		стен  и   перегородок						504		п.м.								16.Подача  раствора  в  ящиках		м3		0.43		0.4		0.17

		панели  перекрытия  площадью																17.Установка  подмостей		10м3		0.17		1.12		0.19

		до   10м2						16		шт.								Итого :								6.00

		панели  перекрытия  площадью																Электросварка

		до   15м2						10		шт.								18. Электросварка  элементов		п.м.		140		0.81		113.4

		панели  перекрытия  площадью																Итого :								113.40

		до   20м2						18		шт.								Зачеканка швов панелей

		панели  лоджий						4		шт.								19.Заливка  швов  перекрытий		п.м.		480		0.12		57.6

		швы  панелей  перекрытий  и																20. Герметизация вертикальных

		лоджий						480		п.м.								швов мастикой .		п.м.		180		0.023		4.14

		вентблоки						8		шт.								21.Конопатка,  расшивка,  зачеканка  швов		п.м.		504		0.37		186.48

		лестничные  площадки						2		шт.								22.То  же  внутр.  стен		п.м.		324		0.16		51.84

		лестничные  марши						2		шт.								Итого :								300.06

		сантехкабины						4		шт.								I.Монтажные процессы								354.55

		электросварка						140		п.м.								II.Устройство перегородок								6.00

		площадь  перекрытия  этажа						730.8		м2								III.Электросварка								113.40

		приведенная  толщина  перекрытия						0.14		м								IV.Зачеканка швов панелей								300.06

		Общий объем сборного  ж.б.  перекрытия  на захватку =										102.312				м3		ВСЕГО :								774.01

																										774.0
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

																												I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

																												XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы																				21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45						1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .												ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																								ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016		I. Землянные работы .										687				495																				140

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										VII. Окна , двери .										1453				1830

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										IX. Отделочные работы .										160				197

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		X. Чистые полы .										324				123

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												XI. Разные работы .										198				2033

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										Неучтенные работы .										11730				2117

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		Подготовка площадки .														1165

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Подготовка к сдаче .														635

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Сдача объекта .														318

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Электро-технические работы .										86																33.6

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5										1 м3 здания

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия										Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680										1 м3 здания

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со										Телефон						37483.8		0.9				33735

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600		Радио						37483.8		0.8				29987

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со																						830266

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800														41513

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения																						871779

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода																												2400

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок														Оценка результатов

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000										Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .												Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя										Общая стоимость								80474100				78345471.9

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654		Выработка								3700				4416.56

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со										Трудоемкость								21750				17739

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654										1 м3 здания

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев										Благоустройство .						37483.8						3602671.12037132

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60																										14.4

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																																		52.8		37483.776

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6																										49.3

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3

		Неучтенные работы:										5461.5

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052

								Выработка		Трудоем.		Стоимость

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .																						21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под														1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4		ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300																ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										I. Землянные работы .										687				495																				140

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										VII. Окна , двери .										1453				1830

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												IX. Отделочные работы .										160				197

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										X. Чистые полы .										324				123

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		XI. Разные работы .										198				2033

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Неучтенные работы .										11730				2117

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Подготовка площадки .														1165

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Подготовка к сдаче .														635

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Сдача объекта .														318

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										Электро-технические работы .										86																33.6

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных										ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760										1 м3 здания

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных										Итого прямые затраты												624105

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4		Накладные расходы - 13,3%												83006

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Сметная стоимость												707111

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных										Плановая прибыль - 8%												56569

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680		ВСЕГО сметная стоимость												763680

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600										1 м3 здания

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со										Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800		Телефон						37483.8		0.9				33735

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения										Радио						37483.8		0.8				29987

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064		Итого прямые затраты												206161

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода										Накладные расходы - 13,3%												27419

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440		Сметная стоимость												233580

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок										Плановая прибыль - 8%												18686

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000		ВСЕГО сметная стоимость												252267

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .																								830266

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя																						41513

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654														871779

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561																				2400

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654						Оценка результатов

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев																		Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690		Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .												Общая стоимость								80474100				78345471.9

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35		Выработка								3700				4416.56

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50		Трудоемкость								21750				17739

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60								здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																		1 м3 здания

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6		Благоустройство - 5 % .						37483.8						3602671.12037132

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55																										14.4

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка																																		52.8		37483.776

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4																										49.3

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3						Всего по ведомости в ценах 2002г.								57345536.4230486

		Неучтенные работы:										5461.5						Неучтенные прямые затраты - 10%								5734553.64230486

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052				Итого прямых затрат:								63080090.0653535

																		Накладные расходы - 15%								9462013.50980302

								Выработка		Трудоем.		Стоимость						Сметная себестоимость								72542103.5751565

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515						Плановая прибыль - 8%								5803368.28601252

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143		ВСЕГО сметная стоимость								78345471.861169

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .																						21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под														1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4		ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Благоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300																ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										I. Землянные работы .										687				495																				140

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										VII. Окна , двери .										1453				1830

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												IX. Отделочные работы .										160				197

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										X. Чистые полы .										324				123

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		XI. Разные работы .										198				2033

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Неучтенные работы .										11730				2117

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Подготовка площадки .														1165

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Подготовка к сдаче .														635

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Сдача объекта .														318

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										Электро-технические работы .										86																33.6

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных										ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760										1 м3 здания

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных										Итого прямые затраты												624105

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4		Накладные расходы - 13,3%												83006

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Сметная стоимость												707111

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных										Плановая прибыль - 8%												56569

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680		ВСЕГО сметная стоимость												763680

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600						Локальные сметы		Стоимость в ценах 2002г

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600										1 м3 здания																Общестроительные работы		78345471.9

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со										Электроосвещение						37483.8		3.8				142438												Санитарно-техническиеработы		763680

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800		Телефон						37483.8		0.9				33735												Электро-технические работы		252267

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения										Радио						37483.8		0.8				29987												Благоустройство		3602671.12037132

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064		Итого прямые затраты												206161												ВСЕГО		82964089.9

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода										Накладные расходы - 13,3%												27419

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440		Сметная стоимость												233580

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок										Плановая прибыль - 8%												18686

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000		ВСЕГО сметная стоимость												252267

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .																								830266

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя																						41513

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654														871779

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561																				2400

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654						Оценка результатов

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев																		Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690		Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .												Общая стоимость								80474100				78345471.9

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35		Выработка								3700				4416.56

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50		Трудоемкость								21750				17739

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60								здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																		1 м3 здания

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6		Благоустройство - 5 % .						37483.8						3602671.12037132

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55																										14.4

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка																																		52.8		37483.776

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4																										49.3

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3						Всего по ведомости в ценах 2002г.								57345536.4230486

		Неучтенные работы:										5461.5						Неучтенные прямые затраты - 10%								5734553.64230486

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052				Итого прямых затрат:								63080090.0653535

																		Накладные расходы - 15%								9462013.50980302

								Выработка		Трудоем.		Стоимость						Сметная себестоимость								72542103.5751565

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515						Плановая прибыль - 8%								5803368.28601252

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143		ВСЕГО сметная стоимость								78345471.861169

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .																						21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под														1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4		ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300																ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										I. Землянные работы .										687				495																				140

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										VII. Окна , двери .										1453				1830

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												IX. Отделочные работы .										160				197

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										X. Чистые полы .										324				123

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		XI. Разные работы .										198				2033

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Неучтенные работы .										11730				2117

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Подготовка площадки .														1165

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Подготовка к сдаче .														635

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Сдача объекта .														318

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										Электро-технические работы .										86																33.6

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных										ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760										1 м3 здания

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных										Итого прямые затраты												624105

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4		Накладные расходы - 13,3%												83006

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Сметная стоимость												707111

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных										Плановая прибыль - 8%												56569

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680		ВСЕГО сметная стоимость												763680

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600						Локальные сметы		Стоимость в ценах 2002г

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600										1 м3 здания																Общестроительные работы		78345471.9

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со										Электроосвещение						37483.8		3.8				142438												Санитарно-техническиеработы		763680

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800		Телефон						37483.8		0.9				33735												Электро-технические работы		252267

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения										Радио						37483.8		0.8				29987												Благоустройство		3602671.12037132

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064		Итого прямые затраты												206161												ВСЕГО		82964089.9

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода										Накладные расходы - 13,3%												27419

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440		Сметная стоимость												233580

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок										Плановая прибыль - 8%												18686

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000		ВСЕГО сметная стоимость												252267

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .																								830266

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя																						41513

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654														871779

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561																				2400

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654						Оценка результатов

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев																		Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690		Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .												Общая стоимость								80474100				78345471.9

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35		Выработка								3700				4416.56

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50		Трудоемкость								21750				17739

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60								здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																		1 м3 здания

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6		Благоустройство - 5 % .						37483.8						3602671.12037132

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55																										14.4

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка																																		52.8		37483.776

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4																										49.3

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3						Всего по ведомости в ценах 2002г.								57345536.4230486

		Неучтенные работы:										5461.5						Неучтенные прямые затраты - 10%								5734553.64230486

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052				Итого прямых затрат:								63080090.0653535

																		Накладные расходы - 15%								9462013.50980302

								Выработка		Трудоем.		Стоимость						Сметная себестоимость								72542103.5751565

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515						Плановая прибыль - 8%								5803368.28601252

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143		ВСЕГО сметная стоимость								78345471.861169

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88






_1083608102.xls
Лист1

		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .																						21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под														1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4		ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300																ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										I. Землянные работы .										687				495																				140

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										VII. Окна , двери .										1453				1830

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												IX. Отделочные работы .										160				197

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										X. Чистые полы .										324				123

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		XI. Разные работы .										198				2033

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Неучтенные работы .										11730				2117

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Подготовка площадки .														1165

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Подготовка к сдаче .														635

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Сдача объекта .														318

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										Электро-технические работы .										86																33.6

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных										ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760										1 м3 здания

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных										Итого прямые затраты												624105

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4		Накладные расходы - 13,3%												83006

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Сметная стоимость												707111

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных										Плановая прибыль - 8%												56569

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680		ВСЕГО сметная стоимость												763680

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600										1 м3 здания

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со										Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800		Телефон						37483.8		0.9				33735

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения										Радио						37483.8		0.8				29987

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064		Итого прямые затраты												206161

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода										Накладные расходы - 13,3%												27419

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440		Сметная стоимость												233580

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок										Плановая прибыль - 8%												18686

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000		ВСЕГО сметная стоимость												252267

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .																								830266

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя																						41513

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654														871779

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561																				2400

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654						Оценка результатов

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев																		Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690		Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .												Общая стоимость								80474100				78345471.9

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35		Выработка								3700				4416.56

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50		Трудоемкость								21750				17739

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60								здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																		1 м3 здания

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6		Благоустройство - 5 % .						37483.8						3602671.12037132

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55																										14.4

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка																																		52.8		37483.776

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4																										49.3

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3						Всего по ведомости в ценах 2002г.								57345536.4230486

		Неучтенные работы:										5461.5						Неучтенные прямые затраты - 10%								5734553.64230486

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052				Итого прямых затрат:								63080090.0653535

																		Накладные расходы - 15%								9462013.50980302

								Выработка		Трудоем.		Стоимость						Сметная себестоимость								72542103.5751565

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515						Плановая прибыль - 8%								5803368.28601252

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143		ВСЕГО сметная стоимость								78345471.861169

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

																												I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

																												XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы																				21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45						1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .												ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																								ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016		I. Землянные работы .										687				495																				140

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										VII. Окна , двери .										1453				1830

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										IX. Отделочные работы .										160				197

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		X. Чистые полы .										324				123

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												XI. Разные работы .										198				2033

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										Неучтенные работы .										11730				2117

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		Подготовка площадки .														1165

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Подготовка к сдаче .														635

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Сдача объекта .														318

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Электро-технические работы .										86																33.6

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5										1 м3 здания

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия										Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680										1 м3 здания

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со										Телефон						37483.8		0.9				33735

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600		Радио						37483.8		0.8				29987

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со																						830266

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800														41513

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения																						871779

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода																												2400

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок														Оценка результатов

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000										Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .												Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя										Общая стоимость								80474100				78345471.9

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654		Выработка								3700				4416.56

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со										Трудоемкость								21750				17739

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654										1 м3 здания

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев										Благоустройство .						37483.8						3602671.12037132

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60																										14.4

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																																		52.8		37483.776

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6																										49.3

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3

		Неучтенные работы:										5461.5

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052

								Выработка		Трудоем.		Стоимость

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

																												I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

																												XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы																				21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45						1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .												ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																								ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016		I. Землянные работы .										687				495																				140

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										VII. Окна , двери .										1453				1830

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										IX. Отделочные работы .										160				197

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		X. Чистые полы .										324				123

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												XI. Разные работы .										198				2033

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										Неучтенные работы .										11730				2117

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		Подготовка площадки .														1165

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Подготовка к сдаче .														635

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Сдача объекта .														318

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Электро-технические работы .										86																33.6

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5										1 м3 здания

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия										Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680										1 м3 здания

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со										Телефон						37483.8		0.9				33735

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600		Радио						37483.8		0.8				29987

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со																						830266

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800														41513

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения																						871779

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода																												2400

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок														Оценка результатов

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000										Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .												Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя										Общая стоимость								80474100				78345471.9

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654		Выработка								3700				4416.56

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со										Трудоемкость								21750				17739

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654										1 м3 здания

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев										Благоустройство .						37483.8						3602671.12037132

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60																										14.4

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																																		52.8		37483.776

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6																										49.3

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3

		Неучтенные работы:										5461.5

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052

								Выработка		Трудоем.		Стоимость

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .																						21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под														1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4		ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300																ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										I. Землянные работы .										687				495																				140

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										VII. Окна , двери .										1453				1830

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												IX. Отделочные работы .										160				197

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										X. Чистые полы .										324				123

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		XI. Разные работы .										198				2033

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Неучтенные работы .										11730				2117

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Подготовка площадки .														1165

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Подготовка к сдаче .														635

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Сдача объекта .														318

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										Электро-технические работы .										86																33.6

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных										ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760										1 м3 здания

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных										Итого прямые затраты												624105

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4		Накладные расходы - 13,3%												83006

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Сметная стоимость												707111

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных										Плановая прибыль - 8%												56569

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680		ВСЕГО сметная стоимость												763680

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600										1 м3 здания

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со										Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800		Телефон						37483.8		0.9				33735

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения										Радио						37483.8		0.8				29987

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064		Итого прямые затраты												206161

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода										Накладные расходы - 13,3%												27419

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440		Сметная стоимость												233580

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок										Плановая прибыль - 8%												18686

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000		ВСЕГО сметная стоимость												252267

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .																								830266

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя																						41513

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654														871779

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561																				2400

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654						Оценка результатов

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев																		Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690		Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .												Общая стоимость								80474100				78345471.9

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35		Выработка								3700				4416.56

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50		Трудоемкость								21750				17739

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60								здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																		1 м3 здания

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6		Благоустройство - 5 % .						37483.8						3602671.12037132

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55																										14.4

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка																																		52.8		37483.776

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4																										49.3

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3						Всего по ведомости в ценах 2002г.								57345536.4230486

		Неучтенные работы:										5461.5						Неучтенные прямые затраты - 10%								5734553.64230486

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052				Итого прямых затрат:								63080090.0653535

																		Накладные расходы - 15%								9462013.50980302

								Выработка		Трудоем.		Стоимость						Сметная себестоимость								72542103.5751565

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515						Плановая прибыль - 8%								5803368.28601252

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143		ВСЕГО сметная стоимость								78345471.861169

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Количество этажей 16																КАЛЬКУЛЯЦИЯ   ТРУДОВЫХ   ЗАТРАТ.																						ИТОГОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

		Количество секций 2																Процессы		Ед,		Объем		Н,В,		Трудоемкость																на  захватку				на  этаж

		Конструктивные элементы		Размеры , м						Площадь , м2		Кол-во , шт								изм.		работ		ч-ч		ч-ч				нормативная  трудоемкость												387				774								Наименование		трудоемкость				трудоемкость				% Вып.		Звено		Продол				Наименование		Трудо		Звено		Продол		ДНИ

		Наружные стены		2.4		х		2.8		6.72		8						Монтажгые процессы												трудоемкость по техкарте												336				672								процесса		по СНиП				по техкарте												процесса		емкость				жительн		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12

				7.2		х		2.8		20.16		8						1. Установка наружных панелей												продолжительность  работ												6				12										1		2		1		2						жительн.				1 захватка								1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

				6		х		2.8		16.8		6						площадью до 20 м2 .		шт		18		2.51		45.18				среднее   количество   рабрчих  в  день												56				56								I.Монтажные процессы		177.28		177.28		172.00		172.00		1.03		28		8				I.Монтажные процессы		172.00		28		8		28		16		28		16		28		14		28		14

				3		х		2.8		8.4		4						2.Установка нар панелей до10м2		м2		87.36		0.3		26.21				объем  сборного  ж.б.  стен  и  перегородок												115				230								II.Устройство перегородок		3.00		3.00		4.00		4.00		0.75		2		2				II.Устройство перегородок		4.00		2		2												2				2

				6.3		х		2.8		17.64		4						3.Установка внутренних панелей												объем  сборного  ж.б.  перекрытия												51				102								III.Электросварка		56.70		56.70		48.00		48.00		1.18		12		4				III.Электросварка		48.00		12		4				12				12				12				12

		Внутренние стены		7.2		х		2.8		20.16		8						площадью до 10 м2 .		м2		114.24		0.175		19.99				выработка на одного рабочего												28				28								IV.Зачеканка швов панелей		150.03		150.03		112.00		112.00		1.34		28		4				IV.Зачеканка швов панелей		112.00		28		4																																										28		28		28		28

				6.3		х		2.8		17.64		20						4. Установка внутренних панелей																																				Общая  трудоемкость		387.01		387.01		336.00		336.00				28						итого		336.00		28

				4.8		х		2.8		13.44		6						площадью до 20 м2 .		шт		42		1.25		52.5																												Всего:				774.01488				672				28						2 захватка

				3		х		2.8		8.4		4						5.Укладка панелей перекрытия																																								12384.23808				10752										I.Монтажные процессы		172.00		28		4																										28		16		28		16		28		14		28		14

				4.5		х		2.8		12.6		2						площадью до 10 м2 .		шт		16		2		32																																														II.Устройство перегородок		4.00		2		1																																				2				2

				5.1		х		2.8		14.28		2						6.То же площадью до 15м2		шт		10		2.6		26																																														III.Электросварка		48.00		12		2																												12				12				12				12

				3.6		х		2.8		10.08		8						7.То же площадью до 20м2		шт		18		2.8		50.4																																														IV.Зачеканка швов панелей		112.00		28		2																		28		28		28		28

				6.6		х		2.8		18.48		4						8. Установка лестничных																																																						итого		336.00

		прегородки		3.6		х		2.5		9		2						маршей .		м3		3.9		0.88		3.43																																														Всего		672.00

												86						9. Установка лестничных																																																						Количество рабочих				28				28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28

		Площадь наружных стен :										420		м2				площадок .		м3		4.5		1.26		5.67																																																						1 захватка																								2 захватка

		Площадь внутренних стен :										836.64		м2				10. Монтаж сантехкабин ( со

		Площадь перегородок:										18						стоимостью ) .		шт		4		2.4		9.6

						Общая   площадь						1256.64		м2				11.Монтаж вентблоков ( со

		Коэффициент проемности =		0.8														стоимостью ) .		шт		8		2.4		19.2

		Толщина наружных стен		0.325		м												12. Монтаж плит ограждения

		Толщина внутренних стен		0.18		м												балконов .		шт		8		0.36		2.88

		Толщина перегородок l < 4 м		0.12		м												13.Монтаж мусоропровода

		Объем наружных стен								109.2		м3						(2,8м - 1звено)		шт		2		1.2		2.4

		Объем внутренних стен								120.5		м3						Подача материалов на этаж до укладки плит								59.09

		Объем  перегородок								1.7		м3						Итого:								354.55

		Общий объем сборного  ж.б.  стен  на захватку =								229.7		м3						Устройство перегородок

		швы   наружных  панелей						180		п.м.								14.Кладка перегородок

		швы   внутренних  панелей						324		п.м.								толщиной 12 см .		м2		18		0.27		4.86

		конопатка  швов  внутренних																15.Подача  кирпича  на  поддоне		1000шт		0.69		1.12		0.77

		стен  и   перегородок						504		п.м.								16.Подача  раствора  в  ящиках		м3		0.43		0.4		0.17

		панели  перекрытия  площадью																17.Установка  подмостей		10м3		0.17		1.12		0.19

		до   10м2						16		шт.								Итого :								6.00

		панели  перекрытия  площадью																Электросварка

		до   15м2						10		шт.								18. Электросварка  элементов		п.м.		140		0.81		113.4

		панели  перекрытия  площадью																Итого :								113.40

		до   20м2						18		шт.								Зачеканка швов панелей

		панели  лоджий						4		шт.								19.Заливка  швов  перекрытий		п.м.		480		0.12		57.6

		швы  панелей  перекрытий  и																20. Герметизация вертикальных

		лоджий						480		п.м.								швов мастикой .		п.м.		180		0.023		4.14

		вентблоки						8		шт.								21.Конопатка,  расшивка,  зачеканка  швов		п.м.		504		0.37		186.48

		лестничные  площадки						2		шт.								22.То  же  внутр.  стен		п.м.		324		0.16		51.84

		лестничные  марши						2		шт.								Итого :								300.06

		сантехкабины						4		шт.								I.Монтажные процессы								354.55

		электросварка						140		п.м.								II.Устройство перегородок								6.00

		площадь  перекрытия  этажа						730.8		м2								III.Электросварка								113.40

		приведенная  толщина  перекрытия						0.14		м								IV.Зачеканка швов панелей								300.06

		Общий объем сборного  ж.б.  перекрытия  на захватку =										102.312				м3		ВСЕГО :								774.01

																										774.0
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		Количество этажей 16																КАЛЬКУЛЯЦИЯ   ТРУДОВЫХ   ЗАТРАТ.																						ИТОГОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

		Количество секций 2																Процессы		Ед,		Объем		Н,В,		Трудоемкость																на  захватку				на  этаж

		Конструктивные элементы		Размеры , м						Площадь , м2		Кол-во , шт								изм.		работ		ч-ч		ч-ч				нормативная  трудоемкость												200				798								Наименование		трудоемкость по СНиП								трудоемкость по техкарте								% Вып.		Звено		Продол				Наименование		Трудо		Звено		Продол		ДНИ

																		Монтажгые процессы												трудоемкость по техкарте												156				624								процесса		1		2		3		4		1		2		3		4						жительн.				процесса		емкость				жительн		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12

		Наружные стены		2.4		х		2.8		6.72		8						1. Установка наружных панелей												продолжительность  работ												3				12								I.Монтажные процессы		97.28		97.28		97.28		97.28		82.00		82.00		82.00		82.00		1.19		26		4				1 захватка								1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

				7.2		х		2.8		20.16		8						площадью до 20 м2 .		шт		18		2.51		45.18				среднее   количество   рабрчих  в  день												56				56								II.Устройство перегородок		1.48		1.48		1.48		1.48		2.00		2.00		2.00		2.00		0.74		2		1				I.Монтажные процессы		82.00		26		4		26		26		16		14

				6		х		2.8		16.8		6						2.Установка нар панелей до10м2		м2		87.36		0.3		26.21				объем  сборного  ж.б.  стен  и  перегородок												57				230								III.Электросварка		28.40		28.40		28.40		28.40		20.00		20.00		20.00		20.00		1.42		10		2				II.Устройство перегородок		2.00		2		1								2

				3		х		2.8		8.4		4						3.Установка внутренних панелей												объем  сборного  ж.б.  перекрытия												26				102								IV.Зачеканка швов панелей		72.40		72.40		72.40		72.40		52.00		52.00		52.00		52.00		1.39		26		2				III.Электросварка		20.00		10		2																		10		10

				6.3		х		2.8		17.64		4						площадью до 10 м2 .		м2		114.24		0.175		19.99																												Общая  трудоемкость		199.55		199.55		199.55		199.55		156.00		156.00		156.00		156.00				26						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2																																		26		26

		Внутренние стены		7.2		х		2.8		20.16		8						4. Установка внутренних панелей																																				Всего:								798.21								624.00				26						итого		156.00		26

				6.3		х		2.8		17.64		20						площадью до 20 м2 .		шт		42		1.25		52.5																																				13569.571904								10608										2 захватка

				4.8		х		2.8		13.44		6						5.Укладка панелей перекрытия																																																														I.Монтажные процессы		82.00		26		4														26		26		16		14

				3		х		2.8		8.4		4						площадью до 10 м2 .		шт		16		2		32																																																						II.Устройство перегородок		2.00		2		1																				2

				4.5		х		2.8		12.6		2						6.То же площадью до 15м2		шт		10		2.6		26																																																						III.Электросварка		20.00		10		2																														10		10

				5.1		х		2.8		14.28		2						7.То же площадью до 20м2		шт		18		2.8		50.4																																																						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2																																														26		26

				3.6		х		2.8		10.08		8						8. Установка лестничных																																																														итого		156.00		26

				6.6		х		2.8		18.48		4						маршей .		м3		3.9		0.88		3.43																																																						3 захватка

		прегородки		3.6		х		2.5		9		2						9. Установка лестничных																																																														I.Монтажные процессы		82.00		26		4																										26		26		16		14

												86						площадок .		м3		4.5		1.26		5.67																																																						II.Устройство перегородок		2.00		2		1																																2

		Площадь наружных стен :										420		м2				10. Монтаж сантехкабин ( со																																																														III.Электросварка		20.00		10		2																																										10		10

		Площадь внутренних стен :										836.64		м2				стоимостью ) .		шт		8		2.4		19.2																																																						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2										26		26

		Площадь перегородок:										18						11.Монтаж вентблоков ( со																																																														итого		156.00		26

						Общая   площадь						1256.64		м2				стоимостью ) .		шт		16		2.4		38.4																																																						4 захватка

		Коэффициент проемности =		0.8														12. Монтаж плит ограждения																																																														I.Монтажные процессы		82.00		26		4																																						26		26		16		14

		Толщина наружных стен		0.325		м												балконов .		шт		8		0.36		2.88																																																						II.Устройство перегородок		2.00		2		1																																												2

		Толщина внутренних стен		0.18		м												13.Монтаж мусоропровода																																																														III.Электросварка		20.00		10		2						10		10

		Толщина перегородок l < 4 м		0.12		м												(2,8м - 1звено)		шт		2		1.2		2.4																																																						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2																						26		26

		Объем наружных стен								109.2		м3						Подача материалов на этаж до укладки плит								64.85																																																						итого		156.00		26

		Объем внутренних стен								120.5		м3						Итого:								389.11																																																						Всего		624.00

		Объем  перегородок								1.7		м3						Устройство перегородок																																																														Количество рабочих				26				26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26

		Общий объем сборного  ж.б.  стен  на захватку =								229.7		м3						14.Кладка перегородок

		швы   наружных  панелей						180		п.м.								толщиной 12 см .		м2		18		0.27		4.86

		швы   внутренних  панелей						324		п.м.								15.Подача  кирпича  на  поддоне		1000шт		0.69		1		0.69

		конопатка  швов  внутренних																16.Подача  раствора  в  ящиках		м3		0.43		0.358		0.15

		стен  и   перегородок						504		п.м.								17.Установка  подмостей		10м3		0.17		1.14		0.20

		панели  перекрытия  площадью																Итого :								5.90

		до   10м2						16		шт.								Электросварка

		панели  перекрытия  площадью																18. Электросварка  элементов		п.м.		160		0.71		113.6

		до   15м2						10		шт.								Итого :								113.60

		панели  перекрытия  площадью																Зачеканка швов панелей

		до   20м2						18		шт.								19.Заливка  швов  перекрытий		п.м.		520		0.074		38.48

		панели  лоджий						8		шт.								20. Герметизация вертикальных

		швы  панелей  перекрытий  и																швов мастикой .		п.м.		180		0.023		4.14

		лоджий						520		п.м.								21.Конопатка,  расшивка,  зачеканка  швов		п.м.		504		0.4		201.6

		вентблоки						16		шт.								22.То  же  внутр.  стен		п.м.		324		0.14		45.36

		лестничные  площадки						4		шт.								Итого :								289.58

		лестничные  марши						4		шт.								I.Монтажные процессы								389.11

		сантехкабины						8		шт.								II.Устройство перегородок								5.90

		электросварка						160		п.м.								III.Электросварка								113.60

		площадь  перекрытия  этажа						730.8		м2								IV.Зачеканка швов панелей								289.58

		приведенная  толщина  перекрытия						0.14		м								ВСЕГО :								798.20

		Общий объем сборного  ж.б.  перекрытия  на захватку =										102.312		м3		м3
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Лист1

		Количество этажей 16																КАЛЬКУЛЯЦИЯ   ТРУДОВЫХ   ЗАТРАТ.																						ИТОГОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

		Количество секций 2																Процессы		Ед,		Объем		Н,В,		Трудоемкость																на  захватку				на  этаж

		Конструктивные элементы		Размеры , м						Площадь , м2		Кол-во , шт								изм.		работ		ч-ч		ч-ч				нормативная  трудоемкость												387				774								Наименование		трудоемкость				трудоемкость				% Вып.		Звено		Продол				Наименование		Трудо		Звено		Продол		ДНИ

		Наружные стены		2.4		х		2.8		6.72		8						Монтажгые процессы												трудоемкость по техкарте												336				672								процесса		по СНиП				по техкарте												процесса		емкость				жительн		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12

				7.2		х		2.8		20.16		8						1. Установка наружных панелей												продолжительность  работ												3				12										1		2		1		2						жительн.				1 захватка								1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

				6		х		2.8		16.8		6						площадью до 20 м2 .		шт		18		2.51		45.18				среднее   количество   рабрчих  в  день												56				56								I.Монтажные процессы		177.28		177.28		172.00		172.00		1.03		28		8				I.Монтажные процессы		172.00		28		8		28		16		28		16		28		14		28		14

				3		х		2.8		8.4		4						2.Установка нар панелей до10м2		м2		87.36		0.3		26.21				объем  сборного  ж.б.  стен  и  перегородок												57				230								II.Устройство перегородок		3.00		3.00		4.00		4.00		0.75		2		2				II.Устройство перегородок		4.00		2		2												2				2

				6.3		х		2.8		17.64		4						3.Установка внутренних панелей												объем  сборного  ж.б.  перекрытия												26				102								III.Электросварка		56.70		56.70		48.00		48.00		1.18		12		4				III.Электросварка		48.00		12		4				12				12				12				12

		Внутренние стены		7.2		х		2.8		20.16		8						площадью до 10 м2 .		м2		114.24		0.175		19.99																												IV.Зачеканка швов панелей		150.03		150.03		112.00		112.00		1.34		28		4				IV.Зачеканка швов панелей		112.00		28		4																																										28		28		28		28

				6.3		х		2.8		17.64		20						4. Установка внутренних панелей																																				Общая  трудоемкость		387.01		387.01		336.00		336.00				28						итого		336.00		28

				4.8		х		2.8		13.44		6						площадью до 20 м2 .		шт		42		1.25		52.5																												Всего:				774.01488				672				28						2 захватка

				3		х		2.8		8.4		4						5.Укладка панелей перекрытия																																								12384.23808				10752										I.Монтажные процессы		172.00		28		4																										28		16		28		16		28		14		28		14

				4.5		х		2.8		12.6		2						площадью до 10 м2 .		шт		16		2		32																																														II.Устройство перегородок		4.00		2		1																																				2				2

				5.1		х		2.8		14.28		2						6.То же площадью до 15м2		шт		10		2.6		26																																														III.Электросварка		48.00		12		2																												12				12				12				12

				3.6		х		2.8		10.08		8						7.То же площадью до 20м2		шт		18		2.8		50.4																																														IV.Зачеканка швов панелей		112.00		28		2																		28		28		28		28

				6.6		х		2.8		18.48		4						8. Установка лестничных																																																						итого		336.00

		прегородки		3.6		х		2.5		9		2						маршей .		м3		3.9		0.88		3.43																																														Всего		672.00

												86						9. Установка лестничных																																																						Количество рабочих				28				28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28

		Площадь наружных стен :										420		м2				площадок .		м3		4.5		1.26		5.67																																																						1 захватка																								2 захватка

		Площадь внутренних стен :										836.64		м2				10. Монтаж сантехкабин ( со

		Площадь перегородок:										18						стоимостью ) .		шт		4		2.4		9.6

						Общая   площадь						1256.64		м2				11.Монтаж вентблоков ( со

		Коэффициент проемности =		0.8														стоимостью ) .		шт		8		2.4		19.2

		Толщина наружных стен		0.325		м												12. Монтаж плит ограждения

		Толщина внутренних стен		0.18		м												балконов .		шт		8		0.36		2.88

		Толщина перегородок l < 4 м		0.12		м												13.Монтаж мусоропровода

		Объем наружных стен								109.2		м3						(2,8м - 1звено)		шт		2		1.2		2.4

		Объем внутренних стен								120.5		м3						Подача материалов на этаж до укладки плит								59.09

		Объем  перегородок								1.7		м3						Итого:								354.55

		Общий объем сборного  ж.б.  стен  на захватку =								229.7		м3						Устройство перегородок

		швы   наружных  панелей						180		п.м.								14.Кладка перегородок

		швы   внутренних  панелей						324		п.м.								толщиной 12 см .		м2		18		0.27		4.86

		конопатка  швов  внутренних																15.Подача  кирпича  на  поддоне		1000шт		0.69		1.12		0.77

		стен  и   перегородок						504		п.м.								16.Подача  раствора  в  ящиках		м3		0.43		0.4		0.17

		панели  перекрытия  площадью																17.Установка  подмостей		10м3		0.17		1.12		0.19

		до   10м2						16		шт.								Итого :								6.00

		панели  перекрытия  площадью																Электросварка

		до   15м2						10		шт.								18. Электросварка  элементов		п.м.		140		0.81		113.4

		панели  перекрытия  площадью																Итого :								113.40

		до   20м2						18		шт.								Зачеканка швов панелей

		панели  лоджий						4		шт.								19.Заливка  швов  перекрытий		п.м.		480		0.12		57.6

		швы  панелей  перекрытий  и																20. Герметизация вертикальных

		лоджий						480		п.м.								швов мастикой .		п.м.		180		0.023		4.14

		вентблоки						8		шт.								21.Конопатка,  расшивка,  зачеканка  швов		п.м.		504		0.37		186.48

		лестничные  площадки						2		шт.								22.То  же  внутр.  стен		п.м.		324		0.16		51.84

		лестничные  марши						2		шт.								Итого :								300.06

		сантехкабины						4		шт.								I.Монтажные процессы								354.55

		электросварка						140		п.м.								II.Устройство перегородок								6.00

		площадь  перекрытия  этажа						730.8		м2								III.Электросварка								113.40

		приведенная  толщина  перекрытия						0.14		м								IV.Зачеканка швов панелей								300.06

		Общий объем сборного  ж.б.  перекрытия  на захватку =										102.312				м3		ВСЕГО :								774.01

																										774.0
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Лист1

		Количество этажей 16																КАЛЬКУЛЯЦИЯ   ТРУДОВЫХ   ЗАТРАТ.																						ИТОГОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

		Количество секций 2																Процессы		Ед,		Объем		Н,В,		Трудоемкость																на  захватку				на  этаж

		Конструктивные элементы		Размеры , м						Площадь , м2		Кол-во , шт								изм.		работ		ч-ч		ч-ч				нормативная  трудоемкость												387				774								Наименование		трудоемкость				трудоемкость				% Вып.		Звено		Продол				Наименование		Трудо		Звено		Продол		ДНИ

		Наружные стены		2.4		х		2.8		6.72		8						Монтажгые процессы												трудоемкость по техкарте												336				672								процесса		по СНиП				по техкарте												процесса		емкость				жительн		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12

				7.2		х		2.8		20.16		8						1. Установка наружных панелей												продолжительность  работ												3				12										1		2		1		2						жительн.				1 захватка								1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

				6		х		2.8		16.8		6						площадью до 20 м2 .		шт		18		2.51		45.18				среднее   количество   рабрчих  в  день												56				56								I.Монтажные процессы		177.28		177.28		172.00		172.00		1.03		28		8				I.Монтажные процессы		172.00		28		8		28		16		28		16		28		14		28		14

				3		х		2.8		8.4		4						2.Установка нар панелей до10м2		м2		87.36		0.3		26.21				объем  сборного  ж.б.  стен  и  перегородок												57				230								II.Устройство перегородок		3.00		3.00		4.00		4.00		0.75		2		2				II.Устройство перегородок		4.00		2		2												2				2

				6.3		х		2.8		17.64		4						3.Установка внутренних панелей												объем  сборного  ж.б.  перекрытия												26				102								III.Электросварка		56.70		56.70		48.00		48.00		1.18		12		4				III.Электросварка		48.00		12		4				12				12				12				12

		Внутренние стены		7.2		х		2.8		20.16		8						площадью до 10 м2 .		м2		114.24		0.175		19.99																												IV.Зачеканка швов панелей		150.03		150.03		112.00		112.00		1.34		28		4				IV.Зачеканка швов панелей		112.00		28		4																																										28		28		28		28

				6.3		х		2.8		17.64		20						4. Установка внутренних панелей																																				Общая  трудоемкость		387.01		387.01		336.00		336.00				28						итого		336.00		28

				4.8		х		2.8		13.44		6						площадью до 20 м2 .		шт		42		1.25		52.5																												Всего:				774.01488				672				28						2 захватка

				3		х		2.8		8.4		4						5.Укладка панелей перекрытия																																								12384.23808				10752										I.Монтажные процессы		172.00		28		4																										28		16		28		16		28		14		28		14

				4.5		х		2.8		12.6		2						площадью до 10 м2 .		шт		16		2		32																																														II.Устройство перегородок		4.00		2		1																																				2				2

				5.1		х		2.8		14.28		2						6.То же площадью до 15м2		шт		10		2.6		26																																														III.Электросварка		48.00		12		2																												12				12				12				12

				3.6		х		2.8		10.08		8						7.То же площадью до 20м2		шт		18		2.8		50.4																																														IV.Зачеканка швов панелей		112.00		28		2																		28		28		28		28

				6.6		х		2.8		18.48		4						8. Установка лестничных																																																						итого		336.00

		прегородки		3.6		х		2.5		9		2						маршей .		м3		3.9		0.88		3.43																																														Всего		672.00

												86						9. Установка лестничных																																																						Количество рабочих				28				28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28

		Площадь наружных стен :										420		м2				площадок .		м3		4.5		1.26		5.67																																																						1 захватка																								2 захватка

		Площадь внутренних стен :										836.64		м2				10. Монтаж сантехкабин ( со

		Площадь перегородок:										18						стоимостью ) .		шт		4		2.4		9.6

						Общая   площадь						1256.64		м2				11.Монтаж вентблоков ( со

		Коэффициент проемности =		0.8														стоимостью ) .		шт		8		2.4		19.2

		Толщина наружных стен		0.325		м												12. Монтаж плит ограждения

		Толщина внутренних стен		0.18		м												балконов .		шт		8		0.36		2.88

		Толщина перегородок l < 4 м		0.12		м												13.Монтаж мусоропровода

		Объем наружных стен								109.2		м3						(2,8м - 1звено)		шт		2		1.2		2.4

		Объем внутренних стен								120.5		м3						Подача материалов на этаж до укладки плит								59.09

		Объем  перегородок								1.7		м3						Итого:								354.55

		Общий объем сборного  ж.б.  стен  на захватку =								229.7		м3						Устройство перегородок

		швы   наружных  панелей						180		п.м.								14.Кладка перегородок

		швы   внутренних  панелей						324		п.м.								толщиной 12 см .		м2		18		0.27		4.86

		конопатка  швов  внутренних																15.Подача  кирпича  на  поддоне		1000шт		0.69		1.12		0.77

		стен  и   перегородок						504		п.м.								16.Подача  раствора  в  ящиках		м3		0.43		0.4		0.17

		панели  перекрытия  площадью																17.Установка  подмостей		10м3		0.17		1.12		0.19

		до   10м2						16		шт.								Итого :								6.00

		панели  перекрытия  площадью																Электросварка

		до   15м2						10		шт.								18. Электросварка  элементов		п.м.		140		0.81		113.4

		панели  перекрытия  площадью																Итого :								113.40

		до   20м2						18		шт.								Зачеканка швов панелей

		панели  лоджий						4		шт.								19.Заливка  швов  перекрытий		п.м.		480		0.12		57.6

		швы  панелей  перекрытий  и																20. Герметизация вертикальных

		лоджий						480		п.м.								швов мастикой .		п.м.		180		0.023		4.14

		вентблоки						8		шт.								21.Конопатка,  расшивка,  зачеканка  швов		п.м.		504		0.37		186.48

		лестничные  площадки						2		шт.								22.То  же  внутр.  стен		п.м.		324		0.16		51.84

		лестничные  марши						2		шт.								Итого :								300.06

		сантехкабины						4		шт.								I.Монтажные процессы								354.55

		электросварка						140		п.м.								II.Устройство перегородок								6.00

		площадь  перекрытия  этажа						730.8		м2								III.Электросварка								113.40

		приведенная  толщина  перекрытия						0.14		м								IV.Зачеканка швов панелей								300.06

		Общий объем сборного  ж.б.  перекрытия  на захватку =										102.312				м3		ВСЕГО :								774.01

																										774.0
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				Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

				Панели наружных стен

		1		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		144		251.60

		2		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		144		754.79

		3		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		108		471.74

		4		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		72		157.25

		5		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		72		330.22

				Панели  внутренних  стен

		6		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		144		418.04

		7		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		360		914.46

		8		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		108		209.02

		9		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		72		87.09

		10		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		72		191.60

		11		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		36		65.32

		12		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		36		74.03

		13		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		144		209.02

				Плита перекрытия

		14		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		144		290.30

		15		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		144		411.26

		16		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		144		457.23

		17		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		72		199.58

		18		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		72		87.09

		19		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		72		65.32

		20		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		36		54.43

		21		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		36		16.33

		22		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		36		43.55

				Балконные плиты

		23		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32

		24		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76

		25		Лестничные  площадки						72

		26		Лестничные  марши						72

		27		Сантехнические кабины						128

		28		Вентиляционные блоки						256

				высота  звена  2,8м.

				Итого:								5853.35
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		Количество этажей 16																КАЛЬКУЛЯЦИЯ   ТРУДОВЫХ   ЗАТРАТ.																						ИТОГОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

		Количество секций 2																Процессы		Ед,		Объем		Н,В,		Трудоемкость																на  захватку				на  этаж

		Конструктивные элементы		Размеры , м						Площадь , м2		Кол-во , шт								изм.		работ		ч-ч		ч-ч				нормативная  трудоемкость												193				774								Наименование		трудоемкость								трудоемкость								% Вып.		Звено		Продол				Наименование		Трудо		Звено		Продол		ДНИ

																																																						процесса		по СНиП								по техкарте

																		Монтажгые процессы												трудоемкость по техкарте												156				624										1		2		3		4		1		2		3		4						жительн.				процесса		емкость				жительн		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12

		Наружные стены		2.4		х		2.8		6.72		8						1. Установка наружных панелей												продолжительность  работ												3				12								I.Монтажные процессы		90.14		90.14		90.14		90.14		82.00		82.00		82.00		82.00		1.10		26		4				1 захватка								1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

				7.2		х		2.8		20.16		8						площадью до 20 м2 .		шт		18		2.51		45.18				среднее   количество   рабрчих  в  день												56				56								II.Устройство перегородок		1.48		1.48		1.48		1.48		2.00		2.00		2.00		2.00		0.74		2		1				I.Монтажные процессы		82.00		26		4		26		26		16		14

				6		х		2.8		16.8		6						2.Установка нар панелей до10м2		м2		87.36		0.3		26.21				объем  сборного  ж.б.  стен  и  перегородок												57				230								III.Электросварка		25.90		25.90		25.90		25.90		20.00		20.00		20.00		20.00		1.30		10		2				II.Устройство перегородок		2.00		2		1								2

				3		х		2.8		8.4		4						3.Установка внутренних панелей												объем  сборного  ж.б.  перекрытия												26				102								IV.Зачеканка швов панелей		75.92		75.92		75.92		75.92		52.00		52.00		52.00		52.00		1.46		26		2				III.Электросварка		20.00		10		2																		10		10

				6.3		х		2.8		17.64		4						площадью до 10 м2 .		м2		114.24		0.175		19.99																												Общая  трудоемкость		193.43		193.43		193.43		193.43		156.00		156.00		156.00		156.00				26						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2																																		26		26

																		1		2		3		4		5

		Внутренние стены		7.2		х		2.8		20.16		8						4. Установка внутренних панелей																																				Всего:				773.717248				773.73				624				624.00				26						итого		156.00		26

				6.3		х		2.8		17.64		20						площадью до 20 м2 .		шт		42		1.25		52.5																																				13153.411904								10608										2 захватка

				4.8		х		2.8		13.44		6						5.Укладка панелей перекрытия																																																														I.Монтажные процессы		82.00		26		4														26		26		16		14

				3		х		2.8		8.4		4						площадью до 10 м2 .		шт		16		2		32																																																						II.Устройство перегородок		2.00		2		1																				2

				4.5		х		2.8		12.6		2						6.То же площадью до 15м2		шт		10		2.6		26																																																						III.Электросварка		20.00		10		2																														10		10

				5.1		х		2.8		14.28		2						7.То же площадью до 20м2		шт		18		2.8		50.4																																																						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2																																														26		26

				3.6		х		2.8		10.08		8						8. Установка лестничных																																																														итого		156.00		26

				6.6		х		2.8		18.48		4						маршей .		м3		3.9		0.88		3.43																																																						3 захватка

		прегородки		3.6		х		2.5		9		2						9. Установка лестничных																																																														I.Монтажные процессы		82.00		26		4																										26		26		16		14

												86						площадок .		м3		4.5		1.26		5.67																																																						II.Устройство перегородок		2.00		2		1																																2

		Площадь наружных стен :										420		м2				10. Монтаж сантехкабин ( со																																																														III.Электросварка		20.00		10		2																																										10		10

		Площадь внутренних стен :										836.64		м2				стоимостью ) .		шт		4		2.4		9.6																																																						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2										26		26

		Площадь перегородок:										18						11.Монтаж вентблоков ( со																																																														итого		156.00		26

						Общая   площадь						1256.64		м2				стоимостью ) .		шт		8		2.4		19.2																																																						4 захватка

		Коэффициент проемности =		0.8														12. Монтаж плит ограждения																																																														I.Монтажные процессы		82.00		26		4																																						26		26		16		14

		Толщина наружных стен		0.325		м												балконов .		шт		8		0.36		2.88																																																						II.Устройство перегородок		2.00		2		1																																												2

		Толщина внутренних стен		0.18		м												13.Монтаж мусоропровода																																																														III.Электросварка		20.00		10		2						10		10

		Толщина перегородок l < 4 м		0.12		м												(2,8м - 1звено)		шт		2		1.2		2.4																																																						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2																						26		26

		Объем наружных стен								109.2		м3						Подача материалов на этаж до укладки плит								60.09																																																						итого		156.00		26

		Объем внутренних стен								120.5		м3						Итого:								360.55																																																						Всего		624.00

		Объем  перегородок								1.7		м3						Устройство перегородок																																																														Количество рабочих				26				26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26

		Общий объем сборного  ж.б.  стен  на захватку =								229.7		м3						14.Кладка перегородок

		швы   наружных  панелей						180		п.м.								толщиной 12 см .		м2		18		0.27		4.86

		швы   внутренних  панелей						324		п.м.								15.Подача  кирпича  на  поддоне		1000шт		0.69		1		0.69

		конопатка  швов  внутренних																16.Подача  раствора  в  ящиках		м3		0.43		0.358		0.15

		стен  и   перегородок						504		п.м.								17.Установка  подмостей		10м3		0.17		1.14		0.20

		панели  перекрытия  площадью																Итого :								5.90

		до   10м2						16		шт.								Электросварка

		панели  перекрытия  площадью																18. Электросварка  элементов		п.м.		140		0.74		103.6

		до   15м2						10		шт.								Итого :								103.60

		панели  перекрытия  площадью																Зачеканка швов панелей

		до   20м2						18		шт.								19.Заливка  швов  перекрытий		п.м.		480		0.075		36

		панели  лоджий						4		шт.								20. Герметизация вертикальных

		швы  панелей  перекрытий  и																швов мастикой .		п.м.		180		0.023		4.14

		лоджий						480		п.м.								21.Конопатка,  расшивка,  зачеканка  швов		п.м.		504		0.42		211.68

		вентблоки						8		шт.								22.То  же  внутр.  стен		п.м.		324		0.16		51.84

		лестничные  площадки						2		шт.								Итого :								303.66

		лестничные  марши						2		шт.								I.Монтажные процессы								360.55

		сантехкабины						4		шт.								II.Устройство перегородок								5.90

		электросварка						140		п.м.								III.Электросварка								103.60

		площадь  перекрытия  этажа						730.8		м2								IV.Зачеканка швов панелей								303.66

		приведенная  толщина  перекрытия						0.14		м								ВСЕГО :								774

		Общий объем сборного  ж.б.  перекрытия  на захватку =										102.312				м3
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

																												I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

																												XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы																				21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45						1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .												ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																								ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016		I. Землянные работы .										687				495																				140

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										VII. Окна , двери .										1453				1830

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										IX. Отделочные работы .										160				197

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		X. Чистые полы .										324				123

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												XI. Разные работы .										198				2033

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										Неучтенные работы .										11730				2117

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		Подготовка площадки .														1165

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Подготовка к сдаче .														635

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Сдача объекта .														318

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Электро-технические работы .										86																33.6

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5										1 м3 здания

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия										Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680										1 м3 здания

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со										Телефон						37483.8		0.9				33735

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600		Радио						37483.8		0.8				29987

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со																						830266

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800														41513

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения																						871779

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода																												2400

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок														Оценка результатов

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000										Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .												Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя										Общая стоимость								80474100				78345471.9

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654		Выработка								3700				4416.56

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со										Трудоемкость								21750				17739

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654										1 м3 здания

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев										Благоустройство .						37483.8						3602671.12037132

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60																										14.4

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																																		52.8		37483.776

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6																										49.3

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3

		Неучтенные работы:										5461.5

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052

								Выработка		Трудоем.		Стоимость

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

																												I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

																												XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы																				21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45						1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .												ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																								ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016		I. Землянные работы .										687				495																				140

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										VII. Окна , двери .										1453				1830

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										IX. Отделочные работы .										160				197

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		X. Чистые полы .										324				123

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												XI. Разные работы .										198				2033

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										Неучтенные работы .										11730				2117

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		Подготовка площадки .														1165

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Подготовка к сдаче .														635

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Сдача объекта .														318

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Электро-технические работы .										86																33.6

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5										1 м3 здания

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия										Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680										1 м3 здания

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со										Телефон						37483.8		0.9				33735

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600		Радио						37483.8		0.8				29987

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со																						830266

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800														41513

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения																						871779

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода																												2400

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок														Оценка результатов

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000										Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .												Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя										Общая стоимость								80474100				78345471.9

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654		Выработка								3700				4416.56

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со										Трудоемкость								21750				17739

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654										1 м3 здания

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев										Благоустройство .						37483.8						3602671.12037132

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60																										14.4

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																																		52.8		37483.776

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6																										49.3

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3

		Неучтенные работы:										5461.5

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052

								Выработка		Трудоем.		Стоимость

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

																												I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

																												XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы																				21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45						1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .												ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																								ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016		I. Землянные работы .										687				495																				140

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										VII. Окна , двери .										1453				1830

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										IX. Отделочные работы .										160				197

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		X. Чистые полы .										324				123

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												XI. Разные работы .										198				2033

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										Неучтенные работы .										11730				2117

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		Подготовка площадки .														1165

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Подготовка к сдаче .														635

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Сдача объекта .														318

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Электро-технические работы .										86																33.6

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5										1 м3 здания

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия										Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680										1 м3 здания

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со										Телефон						37483.8		0.9				33735

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600		Радио						37483.8		0.8				29987

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со																						830266

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800														41513

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения																						871779

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода																												2400

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок														Оценка результатов

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000										Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .												Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя										Общая стоимость								80474100				78345471.9

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654		Выработка								3700				4416.56

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со										Трудоемкость								21750				17739

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654										1 м3 здания

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев										Благоустройство .						37483.8						3602671.12037132

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60																										14.4

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																																		52.8		37483.776

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6																										49.3

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3

		Неучтенные работы:										5461.5

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052

								Выработка		Трудоем.		Стоимость

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Количество этажей 16																КАЛЬКУЛЯЦИЯ   ТРУДОВЫХ   ЗАТРАТ.																						ИТОГОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

		Количество секций 2																Процессы		Ед,		Объем		Н,В,		Трудоемкость																на  захватку				на  этаж

		Конструктивные элементы		Размеры , м						Площадь , м2		Кол-во , шт								изм.		работ		ч-ч		ч-ч				нормативная  трудоемкость												187				746								Наименование		трудоемкость по СНиП								трудоемкость по техкарте								% Вып.		Звено		Продол				Наименование		Трудо		Звено		Продол		ДНИ

																		1		2		3		4		5

																		Монтажгые процессы												трудоемкость по техкарте												156				624								процесса		1		2		3		4		1		2		3		4						жительн.				процесса		емкость				жительн		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12

		Наружные стены		2.4		х		2.8		6.72		8						1. Установка наружных панелей												продолжительность  работ												3				12								I.Монтажные процессы		88.64		88.64		88.64		88.64		82.00		82.00		82.00		82.00		1.08		26		4				1 захватка								1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

				7.2		х		2.8		20.16		8						площадью до 20 м2 .		шт		18		2.51		45.18				среднее   количество   рабрчих  в  день												56				56								II.Устройство перегородок		1.48		1.48		1.48		1.48		2.00		2.00		2.00		2.00		0.74		2		1				I.Монтажные процессы		82.00		26		4		26		26		16		14

				6		х		2.8		16.8		6						2.Установка нар панелей до10м2		м2		87.36		0.3		26.21				объем  сборного  ж.б.  стен  и  перегородок												57				230								III.Электросварка		24.85		24.85		24.85		24.85		20.00		20.00		20.00		20.00		1.24		10		2				II.Устройство перегородок		2.00		2		1								2

				3		х		2.8		8.4		4						3.Установка внутренних панелей												объем  сборного  ж.б.  перекрытия												26				102								IV.Зачеканка швов панелей		71.66		71.66		71.66		71.66		52.00		52.00		52.00		52.00		1.38		26		2				III.Электросварка		20.00		10		2																		10		10

				6.3		х		2.8		17.64		4						площадью до 10 м2 .		м2		114.24		0.175		19.99																												Общая  трудоемкость		186.62		186.62		186.62		186.62		156.00		156.00		156.00		156.00				26						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2																																		26		26

		Внутренние стены		7.2		х		2.8		20.16		8						4. Установка внутренних панелей																																				Всего:								746.49								624.00				26						итого		156.00		26

				6.3		х		2.8		17.64		20						площадью до 20 м2 .		шт		42		1.25		52.5																																				12690.331904								10608										2 захватка

				4.8		х		2.8		13.44		6						5.Укладка панелей перекрытия																																																														I.Монтажные процессы		82.00		26		4														26		26		16		14

				3		х		2.8		8.4		4						площадью до 10 м2 .		шт		16		2		32																																																						II.Устройство перегородок		2.00		2		1																				2

				4.5		х		2.8		12.6		2						6.То же площадью до 15м2		шт		10		2.6		26																																																						III.Электросварка		20.00		10		2																														10		10

				5.1		х		2.8		14.28		2						7.То же площадью до 20м2		шт		18		2.8		50.4																																																						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2																																														26		26

				3.6		х		2.8		10.08		8						8. Установка лестничных																																																														итого		156.00		26

				6.6		х		2.8		18.48		4						маршей .		м3		3.9		0.88		3.43																																																						3 захватка

		прегородки		3.6		х		2.5		9		2						9. Установка лестничных																																																														I.Монтажные процессы		82.00		26		4																										26		26		16		14

												86						площадок .		м3		4.5		1.26		5.67																																																						II.Устройство перегородок		2.00		2		1																																2

		Площадь наружных стен :										420		м2				10. Монтаж сантехкабин ( со																																																														III.Электросварка		20.00		10		2																																										10		10

		Площадь внутренних стен :										836.64		м2				стоимостью ) .		шт		4		2.4		9.6																																																						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2										26		26

		Площадь перегородок:										18						11.Монтаж вентблоков ( со																																																														итого		156.00		26

						Общая   площадь						1256.64		м2				стоимостью ) .		шт		8		2.4		19.2																																																						4 захватка

		Коэффициент проемности =		0.8														12. Монтаж плит ограждения																																																														I.Монтажные процессы		82.00		26		4																																						26		26		16		14

		Толщина наружных стен		0.325		м												балконов .		шт		8		0.36		2.88																																																						II.Устройство перегородок		2.00		2		1																																												2

		Толщина внутренних стен		0.18		м												13.Монтаж мусоропровода																																																														III.Электросварка		20.00		10		2						10		10

		Толщина перегородок l < 4 м		0.12		м												(2,8м - 1звено)		шт		2		1.2		2.4																																																						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2																						26		26

		Объем наружных стен								109.2		м3						Подача материалов на этаж до укладки плит								59.09																																																						итого		156.00		26

		Объем внутренних стен								120.5		м3						Итого:								354.55																																																						Всего		624.00

		Объем  перегородок								1.7		м3						Устройство перегородок																																																														Количество рабочих				26				26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26

		Общий объем сборного  ж.б.  стен  на захватку =								229.7		м3						14.Кладка перегородок

		швы   наружных  панелей						180		п.м.								толщиной 12 см .		м2		18		0.27		4.86

		швы   внутренних  панелей						324		п.м.								15.Подача  кирпича  на  поддоне		1000шт		0.69		1		0.69

		конопатка  швов  внутренних																16.Подача  раствора  в  ящиках		м3		0.43		0.358		0.15

		стен  и   перегородок						504		п.м.								17.Установка  подмостей		10м3		0.17		1.14		0.20

		панели  перекрытия  площадью																Итого :								5.90

		до   10м2						16		шт.								Электросварка

		панели  перекрытия  площадью																18. Электросварка  элементов		п.м.		140		0.71		99.4

		до   15м2						10		шт.								Итого :								99.40

		панели  перекрытия  площадью																Зачеканка швов панелей

		до   20м2						18		шт.								19.Заливка  швов  перекрытий		п.м.		480		0.074		35.52

		панели  лоджий						4		шт.								20. Герметизация вертикальных

		швы  панелей  перекрытий  и																швов мастикой .		п.м.		180		0.023		4.14

		лоджий						480		п.м.								21.Конопатка,  расшивка,  зачеканка  швов		п.м.		504		0.4		201.6

		вентблоки						8		шт.								22.То  же  внутр.  стен		п.м.		324		0.14		45.36

		лестничные  площадки						2		шт.								Итого :								286.62

		лестничные  марши						2		шт.								I.Монтажные процессы								354.55

		сантехкабины						4		шт.								II.Устройство перегородок								5.90

		электросварка						140		п.м.								III.Электросварка								99.40

		площадь  перекрытия  этажа						730.8		м2								IV.Зачеканка швов панелей								286.62

		приведенная  толщина  перекрытия						0.14		м								ВСЕГО :								746.48

		Общий объем сборного  ж.б.  перекрытия  на захватку =										102.312				м3
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				Проектируемые						Звено		Дни,		№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		Н.Вр.		%		Трудоемк.		чел.		смены.						ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет						III. Монтаж сборного железобетона .																								1		Земляные работы		507		19.62		2		2		5		4.9037989447		20

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка								1. Установка наружных панелей																								2		Фундаменты		847		66.12		6		2		5		5.5101596918		60

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		I. Землянные работы .								253537		687		369		507		500		доп.						площадью до 20 м2 .		шт		324		2.51		0.63		813.24		204.12		0.53		119		171.53		5		2		3		Монтажные работы		13783		3301.81		24		2		72		68.7877597071		3456

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										II. Фундаменты и стены подвала .								745524		430		1732		847		880		доп.						2.Установка нар панелей до10м2		м2		1542.8		0.3		0.075		462.84		115.71		0.063		119		97.24						4		Кровельные работы		372		0.00		12		2		15		15.4856521552		360

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		IV. Монтаж сборного железобетона .								17641957		5253		3358		13783		1280		доп.						3.Установка внутренних панелей																								5		Окна и двери		1853		0.00		16		2		48		57.906889588		1536

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		V. Кровельные работы .								215560		434		497		372		580		доп.						площадью до 10 м2 .		м2		2056.3		0.175		0.044		359.85		90.48		0.04		119		76.03						6		Штукатурные работы		80		0.00		8		2		4		4.9693550329		64

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VII. Окна , двери .								1593598		1453		1096		1853		860		доп.						4. Установка внутренних панелей																								7		Отделочнве работы		203		0.00		16		2		6		6.3532070357		192

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										VIII. Штукатурка , облицовка .								45321		141		322		80		570		доп.						площадью до 20 м2 .		шт		756		1.25		0.32		945		241.92		0.27		119		203.29						8		Чистые полы		126		0.00		16		2		4		3.9350778113		128

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		IX. Отделочные работы .								71156		160		444		203		350		доп.						5.Укладка панелей перекрытия																								9		Разные работы		2173		11.05		5		2		1		1.1053836371		10

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										X. Чистые полы .								66739		324		206		126		530		доп.						площадью до 10 м2 .		шт		252		2		0.5		504		126		0.42		119		105.88						10		Неучтенные работы		1736		0.00		36		2		21		24.1122734001		1512

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		XI. Разные работы .								61234		198		309		2173		28		остаток						6.То же площадью до 15м2		шт		144		2.6		0.65		374.4		93.6		0.56		116		80.69								Итого основные работы		21680		3398.60						181

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы										Неучтенные работы .								2069462		8279		250		1736		300								7.То же площадью до 20м2		шт		360		2.8		0.7		1008		252		0.6		117		215.38						11		Санитарно-технические		832		0		16		2		21		26.00438625		672

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45		ВСЕГО :								22764087		17361				21680										8. Установка лестничных																								12		Электро-технические		303		0		16		2		7		9.4743060662		224

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .																																				маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36		0.15		117		10.56						13		Бдагоустройство		2754		0		36		2		28		38.2467996449		2016

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под														1.242		404		22764087																9. Установка лестничных																										Итого специальные работы		3889		0						56

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4		ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																								площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41		0.21		120		17.01								Всего общая трудоемкость		25569		3398.60		36				237

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом										10. Монтаж сантехкабин ( со																																				140

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016												ч.-дн.				вспомогательных работ,										стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8		0.5		120		64.00

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300																ч.-дн.										11. Монтаж плит ограждения

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										I. Землянные работы .										687				507										балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52		0.077		117		9.85

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		II. Фундаменты и стены подвала .										430				847										12.Монтаж мусоропровода

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										IV. Монтаж сборного железобетона .										5253				13783										(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6		0.34		118		11.53

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		V. Кровельные работы .										434				372										13.Кладка перегородок

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										VII. Окна , двери .										1453				1853										толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80										Итого:										5025.25								1062.99		4.73

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												IX. Отделочные работы .										160				203

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										X. Чистые полы .										324				126										14. Электросварка		п.м.		31.59		0.02				0.6318										*		*

		площадью до 20 м2 .		шт		324		2.51		0.63		813.24		204.12				площадью до 20 м2 .		шт		324		297		96228		XI. Разные работы .										198				2173										15. Герметизация вертикальных

		15.Стоимость панелей		шт		324												15.Стоимость панелей		шт		324		4977		1612548		Неучтенные работы .										8279				1736										швов мастикой .		п.м.		3159		0.023				72.657										1		1

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1542.8		0.3		0.075		462.84		115.71				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1542.8		8		12342.4		Подготовка площадки .														955																				72.657		1062.9882851068								0.07

		17.Стоимость панелей		м2		1542.8												17.Стоимость панелей		м2		1542.8		628		968878.4		Подготовка к сдаче .														521

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Сдача объекта .														260

		площадью до 10 м2 .		м2		2056.3		0.175		0.044		359.85		90.48				площадью до 10 м2 .		м2		2056.3		5		10281.5		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21680

		19.Стоимость панелей		м2		2056.3												19.Стоимость панелей		м2		2056.3		288		592214.4		Санитарно-технические работы .										832

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										Электро-технические работы .										303																26.5776

		площадью до 20 м2 .		шт		756		1.25		0.32		945		241.92				площадью до 20 м2 .		шт		756		297		224532		Благоустройство .										2754																33.6

		21. Стоимость панелей .		шт		756												21. Стоимость панелей .		шт		756		4977		3762612		ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														3889												1258.5144

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных										ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														25569												1.01

		швов мастикой .		п.м.		3159		0.023				72.657						швов мастикой .		п.м.		3159		3		9477		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		площадью до 10 м2 .		шт		252		2		0.5		504		126				площадью до 10 м2 .		шт		252		20		5040										1 м3 здания

		24.То же площадью до 15м2		шт		144		2.6		0.65		374.4		93.6				24.То же площадью до 15м2		шт		144		32		4608		Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		25.То же площадью до 20м2		шт		360		2.8		0.7		1008		252				25.То же площадью до 20м2		шт		360		40		14400		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		13154.4												26.Стоимость плит перекрытия		м2		13154.4		441		5801090.4		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		28.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8

		29. Установка лестничных																30. Установка лестничных

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		30.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090								здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						750

		31. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со																		1 м3 здания

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		5300		678400		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		32. Монтаж плит ограждения																33. Монтаж плит ограждения										Телефон						37483.8		0.9				33735

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064		Радио						37483.8		0.8				29987

		33.Монтаж мусоропровода																34.Монтаж мусоропровода																						830266

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440														41513

		34.Кладка перегородок																35.Кладка перегородок																						871779						680

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .

		35. Пароизоляция из одного слоя																36. Пароизоляция из одного слоя																												450

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654						Оценка результатов														0.05

		36. Утепление керамзитом ( со																37. Утепление керамзитом ( со																		Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Стоимость 1м3								600				----

		37. Выравнивающая цементная																38. Выравнивающая цементная										Общая стоимость								22490266				22764087.3

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654		Выработка								1050				1311.23

		38. Кровля их 4 - х слоев																39. Кровля их 4 - х слоев										Трудоемкость								21419.3				17361

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		39.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						40.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		40.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												41.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		41.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						42.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		42.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												43.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60

		43.Установка дверных блоков																44.Установка дверных блоков

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6

		44.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												45.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20																										14.4

		45.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						46.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20																										52.8		37483.776

		46.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												47.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20																										49.3

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		47. Выравнивание поверхности																48. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		48. Улучшенная штукатурка																49. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		49. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						50. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		50. Подготовка потолкоа под																51. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		51. Клеевая окраска стен и																52. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		52.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						53.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		53. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						54. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		54. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				55. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		55.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				56.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		56. Асфальтовая отмостка																57. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		57.Наружняя облицовка фасадов																58.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9082.1		1103.22				Итого :								16662338.79625

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2724.6

		Неучтенные работы:										5554.1

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17361		1103

								Выработка		Трудоем.		Стоимость

		I. Землянные работы .						297		687		204136.05

		II. Фундаменты и стены подвала .						1394		430		600260.8

		III. Монтаж сборного железобетона .						2704		5253		14204474.3

		IV. Кровельные работы .						400		434		173559

		V. Окна , двери .						883		1453		1283089.86

		VI. Штукатурка , облицовка .						259		141		36489.95

		VII. Отделочные работы .						358		160		57291.4

		VIII. Чистые полы .						166		324		53735.04

		IX. Разные работы .						249		198		49302.4

		Прямые затраты :								9082.1		16662338.8

		Неучтенные работы		10		% :						1666233.9

		Прямые затраты с неучтенными работами :										18328572.7

		Накладные расходы		15		% :						2749285.9

		Сметная себестоимость :										21077858.6

		Плановые накопления		8		% :						1686228.7

		Всего сметная стоимость :								9082.1		22764087.3

		Выработка общестроительных работ						1311.2321406298

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		144		251.5968				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		144		754.7904				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		108		471.744				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		72		157.248				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		72		330.2208				17.64
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				Проектируемые						Звено		Дни,		№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		Н.Вр.		%		Трудоемк.		чел.		смены.						ч.-дн.		м.-см.

																																																																												1		Подготовительный период		1189		0		16		2		30		37.1620840612		960		1.2387361354

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет						III. Монтаж сборного железобетона .																								2		Земляные работы		495		19.15		2		1		30		9.574122573		60		0.3191374191

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка								1. Установка наружных панелей																								3		Фундаменты		845		65.96		6		1		15		10.9939559358		90		0.7329303957

																																																																												4		Монтаж цокольн.этажа		793		189.93		12		1		15		15.8275490196		180		1.0551699346

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.						площадью до 20 м2 .		шт		324		2.51		0.63		813.24		204.12		0.53		119		171.53		5		2		5		Монтажные работы		12685		3038.89		12		1		192		253.2408333333		2304		1.3189626736

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.						2.Установка нар панелей до10м2		м2		1542.8		0.3		0.075		462.84		115.71		0.063		119		97.24						6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		IV. Монтаж сборного железобетона .								61999130		5253		11802		13478		4600		доп.						3.Установка внутренних панелей																								7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.						площадью до 10 м2 .		м2		2056.3		0.175		0.044		359.85		90.48		0.04		119		76.03						8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.						4. Установка внутренних панелей																								9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.						площадью до 20 м2 .		шт		756		1.25		0.32		945		241.92		0.27		119		203.29						10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.						5.Укладка панелей перекрытия																								11		Разные работы		2033		10.34		5		1		1		2.0683340398		5		2.0683340398

																																																																												12		Подготовка к сдаче		649		0		12		2		20		27.0269702263		480		1.3513485113

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.						площадью до 10 м2 .		шт		252		2		0.5		504		126		0.42		119		105.88						13		Сдача объекта		324		0		12		2		10		13.5134851132		240		1.3513485113

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток						6.То же площадью до 15м2		шт		144		2.6		0.65		374.4		93.6		0.56		116		80.69								Итого основные работы		21622		3324.27						1065

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы										Неучтенные работы .								7272712		12539		580		2162		1050								7.То же площадью до 20м2		шт		360		2.8		0.7		1008		252		0.6		117		215.38						14		Санитарно-технические		240		0		4		2		30		30.0050610577		240		1.0001687019

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45		ВСЕГО :								79999832		21622				21622										8. Установка лестничных																								15		Электро-технические		86		0		4		2		7		10.737546875		56		1.5339352679

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .																						21622														маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36		0.15		117		10.56						16		Бдагоустройство		4027		0		16		2		112		125.8290198862		3584		1.1234733918

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под														1.242		404		79999832		17384				1										9. Установка лестничных																										Итого специальные работы		4352		0						149

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4		ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																								площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41		0.21		120		17.01								Всего общая трудоемкость		25975		3324.27		16				1214

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом										10. Монтаж сантехкабин ( со																																				140

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016												ч.-дн.				вспомогательных работ,										стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8		0.5		120		64.00

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300																ч.-дн.										11. Монтаж плит ограждения																												793		189.93

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										I. Землянные работы .										687				495										балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52		0.077		117		9.85										13478		3228.82

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845										12.Монтаж мусоропровода

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										IV. Монтаж сборного железобетона .										5253				13478										(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6		0.34		118		11.53

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		V. Кровельные работы .										434				379										13.Кладка перегородок

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										VII. Окна , двери .										1453				1830										толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80										Итого:										5025.25								1062.99		4.73

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												IX. Отделочные работы .										160				197

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										X. Чистые полы .										324				123										14. Электросварка		п.м.		31.59		0.02				0.6318										*		*

		площадью до 20 м2 .		шт		324		2.51		0.63		813.24		204.12				площадью до 20 м2 .		шт		324		297		96228		XI. Разные работы .										198				2033										15. Герметизация вертикальных

		15.Стоимость панелей		шт		324												15.Стоимость панелей		шт		324		4977		1612548		Неучтенные работы .										12539				2162										швов мастикой .		п.м.		3159		0.023				72.657										1		1

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1542.8		0.3		0.075		462.84		115.71				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1542.8		8		12342.4		Подготовка площадки .														1189																				72.657		1062.9882851068								0.07

		17.Стоимость панелей		м2		1542.8												17.Стоимость панелей		м2		1542.8		628		968878.4		Подготовка к сдаче .														649

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Сдача объекта .														324

		площадью до 10 м2 .		м2		2056.3		0.175		0.044		359.85		90.48				площадью до 10 м2 .		м2		2056.3		5		10281.5		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21622

		19.Стоимость панелей		м2		2056.3												19.Стоимость панелей		м2		2056.3		288		592214.4		Санитарно-технические работы .										240

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										Электро-технические работы .										86												793				26.5776

		площадью до 20 м2 .		шт		756		1.25		0.32		945		241.92				площадью до 20 м2 .		шт		756		297		224532		Благоустройство .										4027												12685				33.6

		21. Стоимость панелей .		шт		756												21. Стоимость панелей .		шт		756		4977		3762612		ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														4352								13478				1258.5144

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных										ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														25975												1.01

		швов мастикой .		п.м.		3159		0.023				72.657						швов мастикой .		п.м.		3159		3		9477		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		площадью до 10 м2 .		шт		252		2		0.5		504		126				площадью до 10 м2 .		шт		252		20		5040										1 м3 здания

		24.То же площадью до 15м2		шт		144		2.6		0.65		374.4		93.6				24.То же площадью до 15м2		шт		144		32		4608		Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		25.То же площадью до 20м2		шт		360		2.8		0.7		1008		252				25.То же площадью до 20м2		шт		360		40		14400		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		13154.4												26.Стоимость плит перекрытия		м2		13154.4		441		5801090.4		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090								здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со																		1 м3 здания

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		5300		678400		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		33. Монтаж плит ограждения																33. Монтаж плит ограждения										Телефон						37483.8		0.9				33735

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064		Радио						37483.8		0.8				29987

		34.Монтаж мусоропровода																34.Монтаж мусоропровода																						830266

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440														41513

		35.Кладка перегородок																35.Кладка перегородок																						871779						2400

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .

		36. Пароизоляция из одного слоя																36. Пароизоляция из одного слоя																												1600

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654						Оценка результатов														0.05

		37. Утепление керамзитом ( со																37. Утепление керамзитом ( со																		Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Стоимость 1м3								2100				----

		38. Выравнивающая цементная																38. Выравнивающая цементная										Общая стоимость								80474100				79999831.9

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654		Выработка								3700				4602.05

		39. Кровля их 4 - х слоев																39. Кровля их 4 - х слоев										Трудоемкость								21750				17384

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		40.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						40.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		41.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												41.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		42.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						42.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		43.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												43.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60

		44.Установка дверных блоков																44.Установка дверных блоков

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6

		45.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												45.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20																										14.4

		46.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						46.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20																										52.8		37483.776

		47.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												47.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20																										49.3

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		48. Выравнивание поверхности																48. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		49. Улучшенная штукатурка																49. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		50. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						50. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		51. Подготовка потолкоа под																51. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		52. Клеевая окраска стен и																52. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		53.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						53.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		54. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						54. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		55. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				55. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		55.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				56.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		56. Асфальтовая отмостка																57. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		57.Наружняя облицовка фасадов																58.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9082.1		1103.22				Итого :								16662338.79625

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2724.6

		Неучтенные работы:										5576.8

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17384		1103

								Выработка		Трудоем.		Стоимость с коэф.3,514

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143

		III. Монтаж сборного железобетона .						9502		5253		49918784.03249

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9082.1		58556457.2

		Неучтенные работы		10		% :						5855645.7

		Прямые затраты с неучтенными работами :										64412103.0

		Накладные расходы		15		% :						9661815.4

		Сметная себестоимость :										74073918.4

		Плановые накопления		8		% :						5925913.5

		Всего сметная стоимость :								9082.1		79999831.9

		Выработка общестроительных работ						4602.0477305055

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				Проектируемые						Звено		Дни,		№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		Н.Вр.		%		Трудоемк.		чел.		смены.						ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет						III. Монтаж сборного железобетона .																								1		Земляные работы		507		19.62		2		2		5		4.9037989447		20

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка								1. Установка наружных панелей																								2		Фундаменты		847		66.12		6		2		5		5.5101596918		60

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		I. Землянные работы .								253537		687		369		507		500		доп.						площадью до 20 м2 .		шт		324		2.51		0.63		813.24		204.12		0.53		119		171.53		5		2		3		Монтажные работы		13783		3301.81		24		2		72		68.7877597071		3456

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										II. Фундаменты и стены подвала .								745524		430		1732		847		880		доп.						2.Установка нар панелей до10м2		м2		1542.8		0.3		0.075		462.84		115.71		0.063		119		97.24						4		Кровельные работы		372		0.00		12		2		15		15.4856521552		360

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		IV. Монтаж сборного железобетона .								17641957		5253		3358		13783		1280		доп.						3.Установка внутренних панелей																								5		Окна и двери		1853		0.00		16		2		48		57.906889588		1536

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		V. Кровельные работы .								215560		434		497		372		580		доп.						площадью до 10 м2 .		м2		2056.3		0.175		0.044		359.85		90.48		0.04		119		76.03						6		Штукатурные работы		80		0.00		8		2		4		4.9693550329		64

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VII. Окна , двери .								1593598		1453		1096		1853		860		доп.						4. Установка внутренних панелей																								7		Отделочнве работы		203		0.00		16		2		6		6.3532070357		192

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										VIII. Штукатурка , облицовка .								45321		141		322		80		570		доп.						площадью до 20 м2 .		шт		756		1.25		0.32		945		241.92		0.27		119		203.29						8		Чистые полы		126		0.00		16		2		4		3.9350778113		128

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		IX. Отделочные работы .								71156		160		444		203		350		доп.						5.Укладка панелей перекрытия																								9		Разные работы		2173		11.05		5		2		1		1.1053836371		10

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										X. Чистые полы .								66739		324		206		126		530		доп.						площадью до 10 м2 .		шт		252		2		0.5		504		126		0.42		119		105.88						10		Неучтенные работы		1736		0.00		36		2		21		24.1122734001		1512

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		XI. Разные работы .								61234		198		309		2173		28		остаток						6.То же площадью до 15м2		шт		144		2.6		0.65		374.4		93.6		0.56		116		80.69								Итого основные работы		21680		3398.60						181

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы										Неучтенные работы .								2069462		8279		250		1736		300								7.То же площадью до 20м2		шт		360		2.8		0.7		1008		252		0.6		117		215.38						11		Санитарно-технические		832		0		16		2		21		26.00438625		672

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45		ВСЕГО :								22764087		17361				21680										8. Установка лестничных																								12		Электро-технические		303		0		16		2		7		9.4743060662		224

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .																																				маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36		0.15		117		10.56						13		Бдагоустройство		2754		0		36		2		28		38.2467996449		2016

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под														1.242		404		22764087																9. Установка лестничных																										Итого специальные работы		3889		0						56

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4		ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																								площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41		0.21		120		17.01								Всего общая трудоемкость		25569		3398.60		36				237

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом										10. Монтаж сантехкабин ( со																																				140

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016												ч.-дн.				вспомогательных работ,										стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8		0.5		120		64.00

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300																ч.-дн.										11. Монтаж плит ограждения

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										I. Землянные работы .										687				507										балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52		0.077		117		9.85

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		II. Фундаменты и стены подвала .										430				847										12.Монтаж мусоропровода

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										IV. Монтаж сборного железобетона .										5253				13783										(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6		0.34		118		11.53

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		V. Кровельные работы .										434				372										13.Кладка перегородок

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										VII. Окна , двери .										1453				1853										толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80										Итого:										5025.25								1062.99		4.73

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												IX. Отделочные работы .										160				203

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										X. Чистые полы .										324				126										14. Электросварка		п.м.		31.59		0.02				0.6318										*		*

		площадью до 20 м2 .		шт		324		2.51		0.63		813.24		204.12				площадью до 20 м2 .		шт		324		297		96228		XI. Разные работы .										198				2173										15. Герметизация вертикальных

		15.Стоимость панелей		шт		324												15.Стоимость панелей		шт		324		4977		1612548		Неучтенные работы .										8279				1736										швов мастикой .		п.м.		3159		0.023				72.657										1		1

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1542.8		0.3		0.075		462.84		115.71				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1542.8		8		12342.4		Подготовка площадки .														955																				72.657		1062.9882851068								0.07

		17.Стоимость панелей		м2		1542.8												17.Стоимость панелей		м2		1542.8		628		968878.4		Подготовка к сдаче .														521

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Сдача объекта .														260

		площадью до 10 м2 .		м2		2056.3		0.175		0.044		359.85		90.48				площадью до 10 м2 .		м2		2056.3		5		10281.5		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21680

		19.Стоимость панелей		м2		2056.3												19.Стоимость панелей		м2		2056.3		288		592214.4		Санитарно-технические работы .										832

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										Электро-технические работы .										303																26.5776

		площадью до 20 м2 .		шт		756		1.25		0.32		945		241.92				площадью до 20 м2 .		шт		756		297		224532		Благоустройство .										2754																33.6

		21. Стоимость панелей .		шт		756												21. Стоимость панелей .		шт		756		4977		3762612		ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														3889												1258.5144

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных										ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														25569												1.01

		швов мастикой .		п.м.		3159		0.023				72.657						швов мастикой .		п.м.		3159		3		9477		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		площадью до 10 м2 .		шт		252		2		0.5		504		126				площадью до 10 м2 .		шт		252		20		5040										1 м3 здания

		24.То же площадью до 15м2		шт		144		2.6		0.65		374.4		93.6				24.То же площадью до 15м2		шт		144		32		4608		Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		25.То же площадью до 20м2		шт		360		2.8		0.7		1008		252				25.То же площадью до 20м2		шт		360		40		14400		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		13154.4												26.Стоимость плит перекрытия		м2		13154.4		441		5801090.4		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090								здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						750

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со																		1 м3 здания

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		5300		678400		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		33. Монтаж плит ограждения																33. Монтаж плит ограждения										Телефон						37483.8		0.9				33735

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064		Радио						37483.8		0.8				29987

		34.Монтаж мусоропровода																34.Монтаж мусоропровода																						830266

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440														41513

		35.Кладка перегородок																35.Кладка перегородок																						871779						680

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .

		36. Пароизоляция из одного слоя																36. Пароизоляция из одного слоя																												450

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654						Оценка результатов														0.05

		37. Утепление керамзитом ( со																37. Утепление керамзитом ( со																		Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Стоимость 1м3								600				----

		38. Выравнивающая цементная																38. Выравнивающая цементная										Общая стоимость								22490266				22764087.3

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654		Выработка								1050				1311.23

		39. Кровля их 4 - х слоев																39. Кровля их 4 - х слоев										Трудоемкость								21419.3				17361

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		40.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						40.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		41.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												41.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		42.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						42.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		43.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												43.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60

		44.Установка дверных блоков																44.Установка дверных блоков

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6

		45.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												45.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20																										14.4

		46.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						46.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20																										52.8		37483.776

		47.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												47.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20																										49.3

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		48. Выравнивание поверхности																48. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		49. Улучшенная штукатурка																49. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		50. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						50. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		51. Подготовка потолкоа под																51. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		52. Клеевая окраска стен и																52. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		53.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						53.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		54. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						54. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		55. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				55. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		56.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				56.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		57. Асфальтовая отмостка																57. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		58.Наружняя облицовка фасадов																58.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9082.1		1103.22				Итого :								16662338.79625

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2724.6

		Неучтенные работы:										5554.1

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17361		1103

								Выработка		Трудоем.		Стоимость

		I. Землянные работы .						297		687		204136.05

		II. Фундаменты и стены подвала .						1394		430		600260.8

		III. Монтаж сборного железобетона .						2704		5253		14204474.3

		IV. Кровельные работы .						400		434		173559

		V. Окна , двери .						883		1453		1283089.86

		VI. Штукатурка , облицовка .						259		141		36489.95

		VII. Отделочные работы .						358		160		57291.4

		VIII. Чистые полы .						166		324		53735.04

		IX. Разные работы .						249		198		49302.4

		Прямые затраты :								9082.1		16662338.8

		Неучтенные работы		10		% :						1666233.9

		Прямые затраты с неучтенными работами :										18328572.7

		Накладные расходы		15		% :						2749285.9

		Сметная себестоимость :										21077858.6

		Плановые накопления		8		% :						1686228.7

		Всего сметная стоимость :								9082.1		22764087.3

		Выработка общестроительных работ						1311.2321406298

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		144		251.5968				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		144		754.7904				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		108		471.744				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		72		157.248				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		72		330.2208				17.64






